

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 702

Об изменении существенных условий контракта (цены контракта)
№ 711481-ТВ/21 от «03» ноября 2021 года на выполнение работ по строительству
объекта «Общеобразовательная школа на 1100 мест»
по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 06.07.2021 № 537/23 «Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения строительных ресурсов», Постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 №248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», на основании обращения Генерального Подрядчика ООО «ВИПСтрой-Инвест» от 08.04.2022 №41 о необходимости изменений существенных условий контракта (цены контракта) с приложением материалов, обосновывающих невозможность исполнения контракта и необходимость изменения его цены в связи с существенным изменением стоимости на строительные ресурсы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключение дополнительное соглашение об изменении существенных условий муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от «03» ноября 2021 года на выполнение работ по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 1100 мест», заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «ВИПСтрой-Инвест, увеличив цену контракта с 590 425 849,84 рублей до 753 021 661,07 рублей, рост (27,54%).

2. Установить, что изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов.

2. Считать, что предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура П.Н. Андреева.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин