

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 № 2243

Об изменении существенных условий контракта в части увеличения срока выполнения работ по муниципальному контракту №08483000600210003380001 от «14» февраля 2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 27.06.2022 № 50-1-1-2-041312-2022, обращением Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «АССА» от 15.08.2022 № 90 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами и письмом Министерства образования Московской области от 04.10.2022 № 18Исх-21625/10-02 о согласовании внесения изменений в существенные условия муниципального контракта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, заключенного между МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» и ООО Торговый Дом «АССА», в части увеличения срока выполнения работ до 30.10.2022.

