

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

от 14.12.2022 № 3016

Об изменении существенных условий контракта от 25.08.2022  
№ 01482000054220004490001 «Строительство автомобильной дороги от детского  
сада в 5 мкр. до ул. Святоозерская города Шатура» в части изменения срока  
оказания услуг на 15.03.2023 и срока исполнения контракта на 31.03.2023 в связи  
с корректировкой проектно-сметной документации

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением  
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке  
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд  
Московской области и муниципальных нужд», постановлением Правительства  
Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных  
условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд  
Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в  
постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О  
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд  
Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения  
Подрядчика АО «Московский областной дорожный центр» от 27.09.2022 № 860-  
МОДЦ

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Изменить существенные условия муниципального контракта  
от 20.07.2022 № 01482000054220004490001 «Строительство автомобильной  
дороги от детского сада в 5 мкр. до ул. Святоозерская города Шатура» в части  
изменения срока оказания услуг на 15.03.2023 и срока исполнения контракта на  
31.03.2023 в связи с корректировкой проектно-сметной документации.


2. Заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту  
от 20.07.2022 № 01482000054220004490001 «Строительство автомобильной  
дороги от детского сада в 5 мкр. до ул. Святоозерская города Шатура» в части  
изменения срока оказания услуг на 15.03.2023 и срока исполнения контракта на  
31.03.2023 в связи с корректировкой проектно-сметной документации.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура  
(Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте  
Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа



 А.В. Артюхин