

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2023 № 1042

Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту № 08483000600220001910001 от 15.08.2022 на «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной (БМК) пос. Туголесский бор, мощностью 10 Гкал/ч по адресу: пос. Туголесский бор, Городской округ Шатура, Московская обл.»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 1 января 2024 года от 10.05.2023 № 20, учитывая письмо ООО «Еврогаз» от 21.04.2023 г. № Исх. 91 «О продлении срока исполнения контракта № 08483000600220001910001 от 15.08.2022 с целью внесения изменений в Техническое задание, ввиду необходимости корректировки части требований к выполнению проектных работ и их приведению в соответствие с актуальными требованиями Заказчика

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 08483000600220001910001 от 15.08.2022, предметом которого является «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной (БМК) пос. Туголесский бор, мощностью 10 Гкал/ч по адресу: пос. Туголесский бор, Городской округ Шатура, Московская обл.», заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Еврогаз», в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 30 ноября 2023 года (прилагается).
2. Администрации Городского округа Шатура (Хотинская Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального

контракта № 08483000600220001910001 от 15.08.2022, предметом которого является «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной (БМК) пос. Туголесский бор, мощностью 10 Гкал/ч по адресу: пос. Туголесский бор, Городской округ Шатура, Московская обл.», заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Еврогаз», в части продления срока выполнения работ по муниципальному контракту до 315 рабочих дней, но не позднее 30.11.2023 в соответствии с Перечнем изменений существенных условий контракта (прилагается), норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 30 ноября 2023, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не влияет на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

4. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава городского округа



А. В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шагура
Московской области
от 10.06.2023 № 1042

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Новый срок выполнения работ по контракту
1	№ 08483000600220001910001 на Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной (БМК) пос. Туголесский бор, мощностью 10 Гкал/ч по адресу: пос. Туголесский бор, Городской округ Шагура, Московская обл.	15.08.2022	05.05.2023	30.11.2023