

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2023 № 1950

Об изменении существенных условий
контракта от 26.07.2022 № 08483000600220001440001 на оказание услуг по
разработке проектно - сметной документации на: «Строительство блочно-
модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область,
городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том
числе ПИР и ТП)»; «Строительство блочно- модульной котельной (БМК),
расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура,
поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП)»;
«Строительству блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по
адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий,
ул. Спортивная, д.13. (в том числе ПИР и ТП)»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 25.08.2023 №12Исх-8819 о согласовании изменений существенных условий контракта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Изменить существенные условия контракта от 26.07.2022 № 08483000600220001440001 на оказание услуг по разработке проектно - сметной документации на: «Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП)»; «Строительство блочно- модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП)»; «Строительству блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д.13. (в том числе ПИР и ТП)» в части продления срока выполнения работ по контракту до 30.10.2023, заключенным между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Военпроект».

2. Общему отделу Управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа Шатура



А.В. Артюхин