

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2023 № 2543

Об изменении существенных условий контракта в части увеличения
цены по муниципальному контракту
№ 01482000054220004610001 от 02.09.2022, заключенного между
администрацией Городского округа Шатура и ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»,
предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных
с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей
документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству
многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ
Шатура, г. Рошаль

В соответствии с п. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», учитывая протокол Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до «1» января 2024 года от 29.11.2023 № 84, письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 28.11.2023 № 3663 «Об увеличении цены контракта по объекту «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский бор», положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 27.10.2023 № 50-1-1-2-065150-2023, государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от

28.03.2019 № 182/10 и Муниципальную программу Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021- 2025 годы, утвержденную постановлением от 30.12.2020 № 267, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 10.03.2021 № 378, от 26.04.2021 № 869, от 06.10.2021 № 2041, от 30.12.2021 № 2886, от 17.03.2022 № 431, от 13.04.2022 № 711, от 19.05.2022 № 1015, от 02.06.2022 № 1131, от 05.07.2022 № 1394, от 27.07.2022 № 1592, от 07.10.2022 № 2282, от 17.11.2022 № 2685, от 12.12.2022 № 2998, от 16.12.2022 № 3056, от 06.02.2023 №174, от 06.02.2023 №176, от 24.03.2023 № 643, от 24.04.2023 № 957, от 03.07.2023 № 1479, от 05.07.2023 № 1504)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», в части увеличения цены контракта, без увеличения общего срока по муниципальному контракту.

2. Администрации Городского округа Шатура (Ермаков Е.А.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, в части увеличения цены контракта, без увеличения общего срока по муниципальному контракту, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, в части увеличения цены контракта, без увеличения общего срока по муниципальному контракту, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не влияет на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта.

4. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете

«Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте
Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Городского округа Шатура Ермакова Е.А.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 29.11.2023 № 2573

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Старая цена контракта	Новая цена контракта
1	№ 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль	17.10.2022	462 181 881 руб. 77 копеек	596 234 970 руб. 13 копеек