

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

25.12.2023 № 2790

Об изменении существенных условий  
контракта от 26.07.2022 № 08483000600220001440001 на оказание услуг по  
разработке проектно - сметной документации на: «Строительство блочно-  
модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область,  
городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том  
числе ПИР и ТП)»; «Строительство блочно- модульной котельной (БМК),  
расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура,  
поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП)»;  
«Строительству блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по  
адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий,  
ул. Спортивная, д.13. (в том числе ПИР и ТП)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 1 января 2024 года от 25.12.2023 №96, письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 25.12.2023 №12Исх-13957 о согласовании изменений существенных условий контракта, учитывая письмо ООО «Военпроект» от 14.12.2023 №р/120 о продлении срока окончания исполнения обязательства, срока окончания исполнения контракта

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Изменить существенные условия контракта от 26.07.2022 № 08483000600220001440001 на оказание услуг по разработке проектно - сметной документации, окончание срока исполнения контракта на: «Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП)»; «Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе



ПИР и ТП)»; «Строительству блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д.13. (в том числе ПИР и ТП)» в части продления срока окончания исполнения обязательства до 01.04.2024, срока окончания исполнения контракта 31.12.2024, заключенным между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Военпроект».

2. Признать утратившими силу постановление администрации Городского округа Шатура Московской области от 27.11.2023 №2504 «Об изменении существенных условий контракта от 26.07.2022 № 08483000600220001440001 на оказание услуг по разработке проектно - сметной документации «Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП)»; «Строительство блочно- модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП)»; «Строительству блочно-модульной котельной (БМК), расположенной по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д.13. (в том числе ПИР и ТП)»

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа Шатура



А.В. Артюхин