

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 № 1285

Об утверждении плана поэтапного снижения объемов и количества
Объектов (затрат) незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022
на территории Городского округа Шатура

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 03.12.2020 № 921/40 «Об организации работы по сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», с распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 05.03.2022 № 45 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию ведомственных (муниципальных) планов поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства», руководствуясь Уставом Городского округа Шатура Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022 на территории Городского округа Шатура.
2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Городского округа Шатура в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин



План поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства, расположенных на территории Городского округа Шатура

Раздел I. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей | Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Раздел II. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта | Предполагаемый срок проведения консервации |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Школа на 825 мест 1-й, 2-й, 3-й ступени со спортивным ядром. Московская область, г.Рошаль, ул.Фридриха Энгельса, д.28 а. | 1 124 782,79 | Решение о консервации объекта строительства, реконструкции. Номер дела 12-63-001000 от 29.05.2019г. | 000000202 | Государственная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 71 771,47 | 0,00 | 2019-год консервации. Деньги на строительство школы предусмотрены на 2025-2026г. |

Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
|---|---|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Раздел IV. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ-основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Раздел VIII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта (затрат)/назначение объекта (затрат)/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Обоснование необходимости и списания объекта (затрат) (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта (затрат), непригодности и к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта, тыс. рублей | Предполагаемый срок списания и (или) сноса |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемое решение | Предполагаемый срок исполнения решения |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная

| № | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемое решение | Предполагаемый срок исполнения решения |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |