

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022 № 1868

Об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены по муниципальному контракту №08483000600210003380001 от «14» февраля 2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 27.06.2022 № 50-1-1-2-041312-2022, соглашением от 23.11.2021 № 01421/05/38 о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, заключенного между МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» и ООО Торговый Дом «АССА», в части увеличения цены контракта и установления фиксированного размера аванса, указанных в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» (Хрипуновой Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, в части увеличения цены контракта, указанной в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта, в части увеличения цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Отменить постановление администрации Городского округа Шатура от 23.08.2022 № 1847 «Об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены по муниципальному контракту №08483000600210003380001 от «14» февраля 2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25».

5. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 16.02.2022 № 1862

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п / п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Цена Контракта (руб.)	Новая цена Контракта (руб.)	Размер аванса (руб.)
1	№0848300060021000338001, подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25	14.02.2022	129 964 823,00 руб.	287 427 631,65 руб.	60 816 016,70 руб.