

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 2514

Об изменении существенных условий контракта, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Ринстройобласть» № 03483006294200002150001 от 20.10.2020 года на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийным многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рошаль Московской области в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 в части увеличения стоимости муниципального контракта.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом рабочей группы № 17 от 20.10.2022 г., администрации Городского округа Шатура, по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта для муниципальных нужд, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Ринстройобласть» (далее ООО «Ринстройобласть» № 32 от 09.06.2022 г., гарантийного письма от ООО «Ринстройобласть» № 52 от 21.09.2022 г., и письмо-согласование от Министерства строительного комплекса Московской области № 21Исх-6700 от 13.09.2022г., о необходимости изменения существенных условий контракта в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия Муниципального контракта № 03483006294200002150001 от 20.10.2020 года на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийным многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рошаль Московской области в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10, заключенного между администрации Городского округа Шатура и ООО «Ринстройобласть», в части увеличения цены муниципального контракта с 1 397 816,00 (Один миллион триста девяносто семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек до 1 922 752,70 (Один миллион девятьсот двадцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 70 копеек.

2. Установить, что изменение существенных условий в части увеличения стоимости муниципального контракта, доведенных до получателя средств бюджета ООО «Ринстройобласть» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта.

3. Заключить дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 03483006294200002150001 от 20.10.2020 года на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийным многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рошаль Московской области в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 в части увеличения стоимости муниципального контракта.

4. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин