

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2022 № 2485

Об изменении существенных условий контракта в части выплат авансовых платежей по муниципальному контракту № 1482000054220005400001 от «17» октября 2022 года, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский Бор

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд № 23 от «16» ноября 2022 г., учитывая письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» исх. № 1740 от 20.10.2022 «Запрос об увеличении авансирования объекта «многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский Бор, и Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципального контракта № 1482000054220005400001 от 17.10.2022 года, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский Бор, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», в части изменения порядка и размера выплаты аванса, указанных в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Администрации Городского округа Шатура (Андреев П.Н.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 1482000054220005400001 от 17.10.2022 года, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский Бор, в части изменения порядка и размера выплаты аванса, указанных в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта в части изменения размера аванса осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Городского округа Шатура



П.Н. Андреев

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 26.11. 2022 № 2485

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 1482000054220005400001, выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Туголесский бор	17.10.2022	38 225 499,16 руб., что составляет 14,001192414% от начальной максимальной цены контракта	136 371 505,12руб., что составляет 50% от цены контракта,	Оплата аванса производится в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год