

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2022 № 2487

Об изменении существенных условий контракта в части выплат авансовых платежей по муниципальному контракту № 1482000054220004610001 от «02» сентября 2022 года, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд № 21 от «16» ноября 2022 г., учитывая письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» исх. № 1739 от 20.10.2022 «Запрос об увеличении авансирования объекта «многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль и Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 20.11.2022 № 2484

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 1482000054220004610001, выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль	02.09.2022	67 319 199,26 руб., что составляет 14,550955524% от начальной максимальной цены контракта	231 090 940,89 руб., что составляет 50% от цены контракта,	Оплата аванса производится в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, на доведенных на текущий финансовый год