

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2022 № 2791

Об изменении существенных условий контракта в части выплат авансовых платежей по муниципальному контракту № 1482000054220005400001 от «17» октября 2022 года, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский Бор в связи с технической ошибкой

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд № 25 от «25» ноября 2022 г., учитывая письмо согласование о изменении существенных условий от Министерства строительного комплекса МО № 21Исх-9011 от 23.11.2022 и Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципального контракта № 1482000054220005400001 от 17.10.2022 года, на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский бор, в части изменения п. 4.4.9, 2.5 Раздела 2 Контракта, в связи с технической ошибкой, согласно Приложению к настоящему постановлению.

1. 1.Администрации Городского округа Шатура (Андреев П.Н.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 1482000054220005400001 от 17.10.2022 года, , в части 4.4.9,2.5 Раздела 2 Контракта, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу: : Московская область, Городской округ Шатура, п. Туголесский бор , указанных в Приложении к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта в части 4.4.9, 2.5 Раздела 2 контракта, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Городского округа Шатура



П.Н. Андреев

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 25.11.2022 № 088/1

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 1482000054220005400001, выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Туголесский бор	17.10.2022	38 225 499,16 руб., что составляет 14,001192414% от начальной (максимальной) Цены Контракта	38 187 273,66 руб., что составляет 14,001192414% от цены контракта,	Оплата аванса производится в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, на доведенных на текущий финансовый год