

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

от 16.12.2022 № 3057

Об изменении существенных условий контракта в части изменения размера выплачиваемого аванса по муниципальному контракту № 711481-ТВ/21 от «03» ноября 2021 года, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» от 16.10.2018 г. № 753/37 (с изменениями), постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд № 33 от 16 декабря 2022 г., учитывая письмо ООО «ВИПСтрой-Инвест» исх. № 176 от 15.12.2022 «Запрос об увеличении размера выплачиваемого аванса по строительству Объекта» расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, письмо согласование от Министерства строительного комплекса № 21Исх-9818 от 16.12.2022



ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021 года, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, в части изменения размера выплачиваемого аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Администрации Городского округа Шатура (Андреев П.Н.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021 года, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, в части изменения размера выплачиваемого аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта в части изменения размера авансового платежа осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А. В. Артюхин

Приложение  
к постановлению администрации  
Городского округа Шатура  
Московской области  
от 16.11.2022 № 3054

Перечень  
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)
1	№ 711481-ТВ/21, выполнение работ по строительству объекта: «Общественная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16	03.11.2021	177 000 000 руб., что составляет 23,5% от максимальной цены контракта	347 000 000 руб., что составляет 46,1% от цены контракта,