

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 № 3144

Об изменении существенных условий контракта № 08483000600210002530001 от 28.12.2021 «Оказание услуг по разработке проектной документации на благоустройство Проспекта Ильича г. Шатура» в части изменения срока оказания услуг по контракту на 31.03.2023 в связи с длительностью получения технических условий

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения Подрядчика ООО «МАЯК ВОРКШОП» от 06.12.2022 № 172:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 08483000600210002530001 от 28.12.2021 «Оказание услуг по разработке проектной документации на благоустройство Проспекта Ильича г. Шатура» в части изменения срока оказания услуг по контракту на 31.03.2023 в связи с длительностью получения технических условий.
2. Заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 08483000600210002530001 от 28.12.2021 «Оказание услуг по разработке проектной документации на благоустройство Проспекта Ильича г. Шатура» в части изменения срока оказания услуг по контракту на 31.03.2023 в связи с длительностью получения технических условий.
3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин