

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 № 3131

Об изменении существенных условий контракта № 08483000600220002420001 от 06.10.2022 г. на выполнение работ по благоустройству объекта «г. Шатура, пешеходная зона по бульвару Мира, по адресу: ул. Бульвар Мира, д.3 (3 этап)» в части изменения срока исполнения контракта на 29.12.2022 и увеличением цены контракта на 13 010 952 (тринадцать миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 55 копеек в связи с выявлением факторов, требующих дополнительного согласования с ресурсными службами и последующими кардинальными изменениями в проекте, влекущими необходимость выполнения дополнительных работ.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения Подрядчика ООО «ТД» ЖБИ Строй Поставка» от 14.12.2022 №21/12

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1.Изменить существенные условия Муниципального контракта № 08483000600220002420001 от 06.10.2022 г. на выполнение работ по благоустройству объекта «г. Шатура, пешеходная зона по бульвару Мира, по адресу: ул. Бульвар Мира, д.3 (3 этап)» в части изменения срока выполнения работ на 29.12.02022, срока исполнения контракта на 31.12.2022 и увеличения цены контракта на 13 010 952 (тринадцать миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 55 копеек в связи с выявлением факторов, требующих дополнительного согласования с ресурсными службами и последующими кардинальными изменениями в проекте, влекущими необходимость выполнения дополнительных работ.

2.Заключить дополнительное соглашение к Муниципальному контракта № 08483000600220002420001 от 06.10.2022 г. на выполнение работ по благоустройству объекта «г. Шатура, пешеходная зона по бульвару Мира, по адресу: ул. Бульвар Мира, д.3 (3 этап)» в части изменения срока выполнения работ на 29.12.02022, срока исполнения контракта на 31.12.2022 и увеличения цены контракта на 13 010 952 (тринадцать миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 55 копеек в связи с выявлением факторов, требующих дополнительного

согласования с ресурсными службами и последующими кардинальными изменениями в проекте, влекущими необходимость выполнения дополнительных работ.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа Шатура



А.В. Артюхин