

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 № 3275

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 2327622 от 27.07.2022 г. на Выполнение работ по подготовке земельных участков к аукциону в части изменения срока оказания услуг на 15.12.2023 и срока исполнения контракта на 31.12.2023 в связи с выявленными в ходе дополнительных геодезических исследований факторов, требующих привлечения дополнительных сил и средств, оборудования и материальных ресурсов, влекущих за собой увеличение срока исполнения Контракта.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения Подрядчика АО Рошальский индустриальный парк» от 26.12.2022 №644:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенных условий муниципального контракта № 2327622 от 27.07.2022 г. на Выполнение работ по подготовке земельных участков к аукциону в части изменения срока оказания услуг на 15.12.2023 и срока исполнения контракта на 31.12.2023 в связи с выявленными в ходе дополнительных геодезических исследований факторов, требующих привлечения дополнительных сил и средств, оборудования и материальных ресурсов, влекущих за собой увеличение срока исполнения Контракта.

2. Заключить дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 2327622 от 27.07.2022 г. на Выполнение работ по подготовке земельных участков к аукциону в части изменения срока оказания услуг на 15.12.2023 и срока исполнения контракта на 31.12.2023 в связи с выявленными в ходе дополнительных геодезических исследований факторов, требующих привлечения дополнительных сил и средств, оборудования и материальных ресурсов, влекущих за собой увеличение срока исполнения Контракта

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин