

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 54

Об утверждении дорожной карты на 2023 год по исполнению показателей подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

В целях контроля исполнения муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование», в том числе в части достижения рекомендованных значений показателей в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и учитывая рекомендации Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дорожную карту на 2023 год по исполнению показателей подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шагура
 от 14.01.2023 № 54

| № п/п | № пока зате | Мероприятие | № родительского мероприятия | Ожидаемый результат | Подтверждающие артефакты в Redmine | Ответственный | Дата начала | Дата завершения |
|-------|-------------|---|-----------------------------|--|---|--|-------------|-----------------|
| 1 | 1 | Подготовка предложений по составу и количеству компьютерного и офисного оборудования для приобретения в текущем году на основании анализа изменений штатной численности, инвентаризации оборудования с целью определения морально устаревшего | | Сформирован перечень компьютерного и офисного оборудования для приобретения в текущем году | Перечень компьютерного и офисного оборудования для приобретения в текущем году в формате PDF (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 09.01.2023 | 31.01.2023 |
| 2 | 1 | Организация проведения закупочных процедур компьютерного и офисного оборудования | | Оборудование приобретено | Скан подписанного контракта или акта о приеме | Карцев А.С. | 01.11.2023 | 22.12.2023 |
| 3 | 1 | Разработка технических требований для проведения закупочных процедур компьютерного и офисного оборудования | 2 | Разработаны технические требования для проведения закупочных процедур компьютерного и офисного оборудования | Проект технических требований | Карцев А.С. | 01.11.2023 | 10.11.2023 |
| 4 | 1 | Согласование документации для проведения закупочных процедур компьютерного и офисного оборудования | 2 | Документация для проведения закупочных процедур компьютерного и офисного оборудования согласована | Подписанная документация или скан письма, подтверждающего согласование | Карцев А.С. | 10.11.2023 | 17.11.2023 |
| 5 | 1 | Запрос цен компьютерного и офисного оборудования | 2 | Проведен запрос цен компьютерного и офисного оборудования | Коммерческие предложения или определение НМЦК за подписью ответственного | Карцев А.С. | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
| 6 | 1 | Размещение закупки компьютерного и офисного оборудования на ЕАСУЗ | 2 | Закупка компьютерного и офисного оборудования опубликована на ЕАСУЗ | Скриншот размещенной закупки в формате JPG | МКУ "Центр муниципальных закупок Городского округа Шагура" | 24.11.2023 | 22.12.2023 |
| 7 | 1 | Организация проведения закупочных процедур телематических услуг связи на очередной календарный год | | Заключен муниципальный контракт на оказание телематических услуг связи | Скан подписанного контракта или акта о приеме | Карцев А.С. | 01.11.2023 | 22.12.2023 |
| 8 | 1 | Разработка технических требований для проведения закупочных процедур на оказание телематических услуг связи | 7 | Разработаны технические требования для проведения закупочных процедур на оказание телематических услуг связи | Проект технических требований | Карцев А.С. | 01.11.2023 | 10.11.2023 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|---|------------|------------|
| 9 | 1 | Согласование документации для проведения закупочных процедур на оказание телематических услуг связи | 7 | Документация для проведения закупочных процедур на оказание телематических услуг связи согласована | Подписанная документация или скан письма, подтверждающего согласование | Карцев А.С. | 10.11.2023 | 17.11.2023 |
| 10 | 1 | Запрос цен на оказание телематических услуг связи | 7 | Проведен запрос цен на оказание телематических услуг связи | Коммерческие предложения или определение НМЦК за подписью ответственного | Карцев А.С. | 17.11.2023 | 24.11.2023 |
| 11 | 1 | Размещение закупки на оказание телематических услуг связи на ЕАСУЗ | 7 | Закупка на оказание телематических услуг связи опубликована на ЕАСУЗ | Скриншот размещенной закупки в формате JPG | МКУ "Центр муниципальных закупок Городского округа "Шатура" | 24.11.2023 | 22.12.2023 |
| 12 | 1 | Проведение контроля качества предоставляемых телематических услуг связи | | Качество предоставляемых услуг телематической связи соответствует требованиям Технического задания | Отчет о проведении в 1 квартале контроля качества предоставляемых телематических услуг связи с приложением скриншота теста скорости доступа в сеть Интернет (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 03.04.2023 | 07.04.2023 |
| 13 | 1 | Проведение контроля качества предоставляемых телематических услуг связи | | Качество предоставляемых услуг телематической связи соответствует требованиям Технического задания | Отчет о проведении в 2 квартале контроля качества предоставляемых телематических услуг связи с приложением скриншота теста скорости доступа в сеть Интернет (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 03.07.2023 | 07.07.2023 |
| 14 | 1 | Проведение контроля качества предоставляемых телематических услуг связи | | Качество предоставляемых услуг телематической связи соответствует требованиям Технического задания | Отчет о проведении в 3 квартале контроля качества предоставляемых телематических услуг связи с приложением скриншота теста скорости доступа в сеть Интернет (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 02.10.2023 | 06.10.2023 |
| 15 | 1 | Проведение контроля качества предоставляемых телематических услуг связи | | Качество предоставляемых услуг телематической связи соответствует требованиям Технического задания | Отчет о проведении в 4 квартале контроля качества предоставляемых телематических услуг связи с приложением скриншота теста скорости доступа в сеть Интернет (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 01.12.2023 | 08.12.2023 |
| 16 | 2 | Мониторинг используемого программного обеспечения потребности в закупке требуемого ПО российского производства, удовлетворяющего установленным требованиям | | Установлено программное обеспечение российского производства, удовлетворяющее установленным требованиям, определены требования ккупаемому программному обеспечению российского производства, необходимому для работы | Отчет об установленном ПО с указанием ПО, используемого в работе (в том числе общесистемного), планов по замене иностранного ПО на ПО российского производства, а также о планах по закупке ПО в 2023 году (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 01.03.2023 | 20.03.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|------------|------------|
| 17 | 2 | Мониторинг используемого программного обеспечения определение потребности в закупке требуемого ПО российского производства, удовлетворяющего установленным требованиям | Установлено программное обеспечение российского производства, удовлетворяющее установленным требованиям, определены требования к закупке программного обеспечения российскому производству, необходимому для работы | Отчет об установленном ПО с указанием ПО, используемого в работе (в том числе общесистемного), планов по замене иностранного ПО на ПО российского производства, а также о планах по закупке ПО в 2023 году (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 11.09.2023 | 22.09.2023 |
| 18 | 2 | Организация проведения закупочных процедур программного обеспечения | Заключен муниципальный контракт на поставку программного обеспечения | Скан подписанного контракта или акта о приемке | Карцев А.С. | 01.11.2023 | 30.11.2023 |
| 19 | 2 | Разработка технических заданий для проведения закупочных процедур на поставку программного обеспечения | 18 | Проект технических требований | Карцев А.С. | 01.11.2023 | 10.11.2023 |
| 20 | 2 | Согласование документации на поставку программного обеспечения | 18 | Документация на поставку программного обеспечения согласована | Карцев А.С. | 10.11.2023 | 15.11.2023 |
| 21 | 2 | Запрос цен на поставку программного обеспечения | 18 | Проведен запрос цен на поставку программного обеспечения | Карцев А.С. | 15.11.2023 | 20.11.2023 |
| 22 | 2 | Размещение закупки на поставку программного обеспечения на ЕАСУЗ | 18 | Закупка на поставку программного обеспечения опубликована на ЕАСУЗ | МКУ "Центр муниципальных закупок Городского округа Шатура" | 20.11.2023 | 30.11.2023 |
| 23 | 3 | Разработка (актуализация) перечня сведений о муниципальных информационных системах, объектах информатизации, информационных системах персональных данных, автоматизированных рабочих местах администрации городского округа | | Сведения внесены Паспорт состояния системы защиты информации в администрации городского округа и направлены в Мингосуправления Московской области | | | |
| 24 | 3 | Проведение контроля работоспособности и правильности использования антивирусного программного обеспечения | | Антивирусное программное обеспечение установлено, настройки не изменены, базы вирусных сигнатур обновлены и актуальны | Карцев А.С. | 27.03.2023 | 31.03.2023 |
| 25 | 3 | Проведение контроля работоспособности и правильности использования антивирусного программного обеспечения | | Антивирусное программное обеспечение установлено, настройки не изменены, базы вирусных сигнатур обновлены и актуальны | Карцев А.С. | 26.06.2023 | 30.06.2023 |
| 26 | 3 | Проведение контроля работоспособности и правильности использования антивирусного программного обеспечения | | Антивирусное программное обеспечение установлено, настройки не изменены, базы вирусных сигнатур обновлены и актуальны | Карцев А.С. | 25.09.2023 | 29.09.2023 |
| 27 | 3 | Проведение контроля работоспособности и правильности использования антивирусного программного обеспечения | | Антивирусное программное обеспечение установлено, настройки не изменены, базы вирусных сигнатур обновлены и актуальны | Карцев А.С. | 27.11.2023 | 01.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------------|------------|
| 28 | 3 | Организация и проведение закупочных процедур на оказание услуг по защите информации (аттестация автоматизированных рабочих мест, поставка, установка и настройка средств защиты информации) | Муниципальный контракт на оказание услуг по защите информации заключен | Скан подписанного контракта или акта о приемке | Карцев А.С. | 16.10.2023 | 20.11.2023 |
| 29 | 3 | Создание технических требований для проведения закупочных процедур на оказание услуг по защите информации | Разработаны технические требования на оказание услуг по защите информации | Проект технических требований | Карцев А.С. | 16.10.2023 | 20.10.2023 |
| 30 | 3 | Согласование документации на оказание услуг по защите информации | Документация на оказание услуг по защите информации согласована | Подписанная документация или скан письма, подтверждающего согласование | Карцев А.С. | 23.10.2023 | 27.10.2023 |
| 31 | 3 | Запрос цен на оказание услуг по защите информации | Проведен запрос цен на оказание услуг по защите информации | Коммерческие предложения или определение НМЦК за подписью ответственного | Карцев А.С. | 30.10.2023 | 03.11.2023 |
| 32 | 3 | Размещение закупки на оказание услуг по защите информации на ЕАСУЗ | Закупка на оказание услуг по защите информации опубликована на ЕАСУЗ | Скриншот размещенной закупки в формате JPG | МКУ "Центр муниципальных закупок городского округа Шатура" | 03.11.2023 | 20.11.2023 |
| 33 | 3 | Создание ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Для ОМСУ, организаций и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМСУ, созданы и зарегистрированы в качестве официальных ящики электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Отчет (за подписью ответственного) с указанием подключенных в 1 квартале ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Карцев А.С. | 27.03.2023 | 31.03.2023 |
| 34 | 3 | Создание ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Для ОМСУ, организаций и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМСУ, созданы и зарегистрированы в качестве официальных ящики электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Отчет (за подписью ответственного) с указанием подключенных во 2 квартале ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Карцев А.С. | 26.06.2023 | 30.06.2023 |
| 35 | 3 | Создание ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Для ОМСУ, организаций и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМСУ, созданы и зарегистрированы в качестве официальных ящики электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Отчет (за подписью ответственного) с указанием подключенных в 3 квартале ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Карцев А.С. | 25.09.2023 | 29.09.2023 |
| 36 | 3 | Создание ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Для ОМСУ, организаций и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМСУ, созданы и зарегистрированы в качестве официальных ящики электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Отчет (за подписью ответственного) с указанием подключенных в 4 квартале ящиков электронной почты в единой системе электронной почты Правительства Московской области | Карцев А.С. | 27.11.2023 | 01.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------|------------|------------|
| 37 | 3 | Осуществление мероприятий по подключению к Единой интегрированной мультисервисной сети Правительства Московской области | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации и учреждения, находящиеся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, подключены к ЕИМТС в соответствии с техническими условиями | Отчет с указанием подключенных в I квартале, и планируемых к подключению в текущем году к ЕИМТС ОМСУ и организаций (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 01.06.2023 | 30.06.2023 |
| 38 | 3 | Осуществление мероприятий по подключению к Единой интегрированной мультисервисной сети Правительства Московской области | Органы местного самоуправления муниципальных образований, организации и учреждения, находящиеся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, подключены к ЕИМТС в соответствии с техническими условиями | Отчет с указанием подключенных и не подключенных к ЕИМТС ОМСУ и организаций, а также о планах по их подключению (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 01.12.2023 | 22.12.2023 |
| 39 | 3 | Распространение аттестата соответствия ЕИСОУ требованиям ИБ на сегменты в ОМСУ | Сегменты ЕИСОУ в ОМСУ приведены в соответствие с аттестованными сегментами ЕИСОУ. Разработаны и утверждены соответствующие организационно-распорядительные документы, сканкопии направлены в Мингосуправление. Получена копия протокола комиссии Мингосуправления по распространению аттестата с положительным решением | Скан протокола комиссии Мингосуправления по распространению аттестата за 2023 год | Карцев А.С. | 09.01.2023 | 01.03.2023 |
| 40 | 4 | Обеспечение работников средствами электронной подписи и проверка правильности эксплуатации ЭЦП | Заявление на изготовление ЭЦП поданы в уполномоченный центр, полученные ЭЦП зарегистрированы и выданы работникам. В случае увольнения работников заявления на отзыв/блокировку ЭЦП поданы в уполномоченный центр. Все рабочие места средства ЭП, закреплены за ответственными работниками, необходимые дистрибутивы и лицензии в наличии, установка/удаление средств ЭП производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации | Отчет за 1 полугодие с указанием сведений о проверке использования средств ЭП в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации, а также о выданных и отозванных ЭЦП (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 01.06.2023 | 30.06.2023 |
| 41 | 4 | Обеспечение работников средствами электронной подписи и проверка правильности эксплуатации ЭЦП | Заявление на изготовление ЭЦП поданы в уполномоченный центр, полученные ЭЦП зарегистрированы и выданы работникам. В случае увольнения работников заявления на отзыв/блокировку ЭЦП поданы в уполномоченный центр. Все рабочие места администрации, на которых используются средства ЭП, закреплены за ответственными работниками, необходимые дистрибутивы и лицензии в наличии, установка/удаление средств ЭП производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации | Отчет за 2 полугодие с указанием сведений о проверке использования средств ЭП в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации, а также о выданных и отозванных ЭЦП (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 01.12.2023 | 22.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------|------------|------------|
| 42 | 5 | Осуществление контроля по использованию МСЭД сотрудниками | Отсутствуют документы, не подписанные ЭП, от подведомственных учреждений письма поступают только по МСЭД | Отчет с приложением скриншотов количества документов без ЭП (без учета ДСП и писем с несканируемыми вложениями) за 1 квартал, комментариями по таким письмам и принятыми мерами в целях недопущения нарушений (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 27.03.2023 | 31.03.2023 |
| 43 | 5 | Осуществление контроля по использованию МСЭД сотрудниками | Отсутствуют документы, не подписанные ЭП, от подведомственных учреждений письма поступают только по МСЭД | Отчет с приложением скриншотов количества документов без ЭП (без учета ДСП и писем с несканируемыми вложениями) за 2 квартал, комментариями по таким письмам и принятыми мерами в целях недопущения нарушений (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 26.06.2023 | 30.06.2023 |
| 44 | 5 | Осуществление контроля по использованию МСЭД сотрудниками | Отсутствуют документы, не подписанные ЭП, от подведомственных учреждений письма поступают только по МСЭД | Отчет с приложением скриншотов количества документов без ЭП (без учета ДСП и писем с несканируемыми вложениями) за 3 квартал, комментариями по таким письмам и принятыми мерами в целях недопущения нарушений (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 25.09.2023 | 29.09.2023 |
| 45 | 5 | Осуществление контроля по использованию МСЭД сотрудниками | Отсутствуют документы, не подписанные ЭП, от подведомственных учреждений письма поступают только по МСЭД | Отчет с приложением скриншотов количества документов без ЭП (без учета ДСП и писем с несканируемыми вложениями) за 4 квартал, комментариями по таким письмам и принятыми мерами в целях недопущения нарушений (за подписью ответственного) | Карцев А.С. | 27.11.2023 | 01.12.2023 |
| 46 | 6 | Размещение в МФЦ, на официальном сайте администрации и в СМИ информации по вопросам регистрации в ЕСИА, а также о преимуществах получения подтвержденной учетной записи ЕСИА. | В МФЦ, на официальном сайте администрации и в СМИ (газеты, журналы, сайты газет, официальные страницы в соцсетях и тд) размещена информация по вопросам регистрации в ЕСИА, а также о преимуществах получения подтвержденной учетной записи ЕСИА. | Фотографии и скриншоты публикаций в отчетном периоде в формате JPG | Ильичева Ю.М. Кирсева Н.Г. | 01.03.2023 | 20.03.2023 |
| 47 | 6 | Размещение в МФЦ, на официальном сайте администрации и в СМИ информации по вопросам регистрации в ЕСИА, а также о преимуществах получения подтвержденной учетной записи ЕСИА. | В МФЦ, на официальном сайте администрации и в СМИ (газеты, журналы, сайты газет, официальные страницы в соцсетях и тд) размещена информация по вопросам регистрации в ЕСИА, а также о преимуществах получения подтвержденной учетной записи ЕСИА. | Фотографии и скриншоты публикаций в отчетном периоде в формате JPG | Ильичева Ю.М. Кирсева Н.Г. | 11.09.2023 | 22.09.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------------|------------|------------|
| 48 | 6 | Осуществление контроля за своевременным принятием в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию | Заявления принимаются в работу в срок, не превышающий одни сутки | Отчет (за подписью ответственного) с указанием причин несвоевременного принятия в работу в 1 квартале каждой заявке, описанием мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений (использовать отчет "Своевременное принятие в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию" в ЕИСОУ) | Чурилова Л.В. | 03.04.2023 | 07.04.2023 |
| 49 | 6 | Осуществление контроля за своевременным принятием в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию | Заявления принимаются в работу в срок, не превышающий одни сутки | Отчет (за подписью ответственного) с указанием причин несвоевременного принятия в работу во 2 квартале каждой заявке, описанием мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений (использовать отчет "Своевременное принятие в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию" в ЕИСОУ) | Чурилова Л.В. | 03.07.2023 | 07.07.2023 |
| 50 | 6 | Осуществление контроля за своевременным принятием в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию | Заявления принимаются в работу в срок, не превышающий одни сутки | Отчет (за подписью ответственного) с указанием причин несвоевременного принятия в работу в 3 квартале каждой заявке, описанием мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений (использовать отчет "Своевременное принятие в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию" в ЕИСОУ) | Чурилова Л.В. | 02.10.2023 | 06.10.2023 |
| 51 | 6 | Осуществление контроля за своевременным принятием в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию | Заявления принимаются в работу в срок, не превышающий одни сутки | Отчет (за подписью ответственного) с указанием причин несвоевременного принятия в работу в 4 квартале каждой заявке, описанием мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений (использовать отчет "Своевременное принятие в работу заявлений на предоставление услуг, поступивших в администрацию" в ЕИСОУ) | Чурилова Л.В. | 01.12.2023 | 08.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---------------|------------|------------|
| 52 | 6 | Принятие мер по недопущению нарушения сроков оказания муниципальных (государственных) услуг | Сроки оказания муниципальных (государственных) услуг не нарушены | Отчет из модуля ЕИСОУ по соответствующему показателю в 1 квартале. При наличии услуг, оказанных с просрочкой, приложить отчет (за подписью ответственного) с указанием по каждому нарушению причин возникновения просрочек и мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений сроков предоставления услуг | Чурилова Л.В. | 03.04.2023 | 07.04.2023 |
| 53 | 6 | Принятие мер по недопущению нарушения сроков оказания муниципальных (государственных) услуг | Сроки оказания муниципальных (государственных) услуг не нарушены | Отчет из модуля ЕИСОУ по соответствующему показателю во 2 квартале. При наличии услуг, оказанных с просрочкой, приложить отчет (за подписью ответственного) с указанием по каждому нарушению причин возникновения просрочек и мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений сроков предоставления услуг | Чурилова Л.В. | 03.07.2023 | 07.07.2023 |
| 54 | 6 | Принятие мер по недопущению нарушения сроков оказания муниципальных (государственных) услуг | Сроки оказания муниципальных (государственных) услуг не нарушены | Отчет из модуля ЕИСОУ по соответствующему показателю в 3 квартале. При наличии услуг, оказанных с просрочкой, приложить отчет (за подписью ответственного) с указанием по каждому нарушению причин возникновения просрочек и мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений сроков предоставления услуг | Чурилова Л.В. | 02.10.2023 | 06.10.2023 |
| 55 | 6 | Принятие мер по недопущению нарушения сроков оказания муниципальных (государственных) услуг | Сроки оказания муниципальных (государственных) услуг не нарушены | Отчет из модуля ЕИСОУ по соответствующему показателю в 4 квартале. При наличии услуг, оказанных с просрочкой, приложить отчет (за подписью ответственного) с указанием по каждому нарушению причин возникновения просрочек и мероприятий, проведенных в целях недопущения нарушений сроков предоставления услуг | Чурилова Л.В. | 01.12.2023 | 08.12.2023 |
| 56 | 7 | Размещение на официальном сайте администрации виджетов ПГУ Московской области, ЕПГУ, а также информации об услугах, предоставляемых в электронной форме. | На официальном сайте администрации размещены виджеты ПГУ Московской области, ЕПГУ, а также информация об услугах, предоставляемых в электронной форме | Скриншоты размещенных виджетов ПГУ Московской области, ЕПГУ, а также публикаций об услугах, предоставляемых в электронной форме, в формате JPG | Киреева Н.Г. | 01.03.2023 | 20.03.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------------|------------|------------|
| 57 | 7 | Размещение на официальном сайте администрации виджетов ПГУ Московской области, ЕПГУ, а также информации об услугах, предоставляемых в электронной форме. | На официальном сайте администрации размещены виджеты ПГУ Московской области, ЕПГУ, а также информация об услугах, предоставляемых в электронной форме | Скриншоты размещенных виджетов ПГУ Московской области, ЕПГУ, а также публикаций об услугах, предоставляемых в электронной форме, в формате JPG | Киреева Н.Г. | 11.09.2023 | 22.09.2023 |
| 58 | 7 | Размещение в МФЦ информационных материалов о преимуществах получения услуг в электронном виде, а также информирование граждан о наличии в МФЦ бесплатного доступа к ПГУ Московской области | В МФЦ Московской области размещены плакаты и листовки о преимуществах получения услуг в электронном виде, оказывается помощь гражданам в подаче заявлений на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Фотографии в формате JPG | Ильичева Ю.М. | 01.03.2023 | 20.03.2023 |
| 59 | 7 | Размещение в МФЦ информационных материалов о преимуществах получения услуг в электронном виде, а также информирование граждан о наличии в МФЦ бесплатного доступа к ПГУ Московской области | В МФЦ Московской области размещены плакаты и листовки о преимуществах получения услуг в электронном виде, оказывается помощь гражданам в подаче заявлений на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Фотографии в формате JPG | Ильичева Ю.М. | 11.09.2023 | 22.09.2023 |
| 60 | 8 | Анализ повторных обращений | Отчёт по причинам возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и дорожная карта по их недопущению | Отчет за 1 квартал с указанием причин возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и дорожная карта по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 10.04.2023 | 14.04.2023 |
| 61 | 8 | Анализ повторных обращений | Отчёт по причинам возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 2 квартал с указанием причин возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и дорожная карта по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 10.07.2023 | 14.07.2023 |
| 62 | 8 | Анализ повторных обращений | Отчёт по причинам возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 3 квартал с указанием причин возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и дорожная карта по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 09.10.2023 | 13.10.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 63 | 8 | Анализ повторных обращений | Отчёт по причинам возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 4 квартал с указанием причин возникновения повторных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и дорожная карта по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 11.12.2023 | 15.12.2023 |
| 64 | 8 | Анализ отложенных решений | Отчёт по причинам возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 1 квартал с указанием причин возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 10.04.2023 | 14.04.2023 |
| 65 | 8 | Анализ отложенных решений | Отчёт по причинам возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 2 квартал с указанием причин возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 10.07.2023 | 14.07.2023 |
| 66 | 8 | Анализ отложенных решений | Отчёт по причинам возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 3 квартал с указанием причин возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 09.10.2023 | 13.10.2023 |
| 67 | 8 | Анализ отложенных решений | Отчёт по причинам возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 4 квартал с указанием причин возникновения повторно отложенных обращений в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 11.12.2023 | 15.12.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------|------------|------------|
| 68 | 8 | Анализ обращений с нарушением срока ответа | Отчёт по причинам возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 1 квартал с указанием причин возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 10.04.2023 | 14.04.2023 |
| 69 | 8 | Анализ обращений с нарушением срока ответа | Отчёт по причинам возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 2 квартал с указанием причин возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 10.07.2023 | 14.07.2023 |
| 70 | 8 | Анализ обращений с нарушением срока ответа | Отчёт по причинам возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 3 квартал с указанием причин возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 09.10.2023 | 13.10.2023 |
| 71 | 8 | Анализ обращений с нарушением срока ответа | Отчёт по причинам возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению | Отчет за 4 квартал с указанием причин возникновения обращений с нарушением срока представления ответа в разрезе классификатора ЕЦУР и программа по их недопущению (за подписью ответственного) или скриншот рейтинга, подтверждающий отсутствие нарушений (Статистика с портала "Добродел") | Чуева М.В. | 11.12.2023 | 15.12.2023 |
| 72 | 9 | Оказание содействия интернет-провайдерам по подключению домохозяйств к сети Интернет | Увеличение количества интернет-провайдеров, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет домохозяйствам | Отчет об оказании содействия домохозяйствам по обеспечению возможности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием фактического значения показателя и принимаемых мер при недостижении планового значения (за подписью ответственного) | Смирнова М.В. Жукова Л.В. | 10.04.2023 | 14.04.2023 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|------------|------------|
| 73 | 9 | Оказание содействия интернет-провайдером по подключению домохозяйств к сети Интернет | Увеличение количества интернет-провайдеров, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет домохозяйствам | Отчет об оказании содействия домохозяйствам по обеспечению возможности широкополосного доступа к информационной сети Интернет с указанием фактического значения показателя и принимаемых мерах при недостижении планового значения (за подписью ответственного) | Смирнова М.В. Жукова Л.В | 10.07.2023 | 14.07.2023 |
| 74 | 9 | Оказание содействия интернет-провайдером по подключению домохозяйств к сети Интернет | Увеличение количества интернет-провайдеров, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет домохозяйствам | Отчет об оказании содействия домохозяйствам по обеспечению возможности широкополосного доступа к информационной сети Интернет с указанием фактического значения показателя и принимаемых мерах при недостижении планового значения (за подписью ответственного) | Смирнова М.В. Жукова Л.В | 09.10.2023 | 13.10.2023 |
| 75 | 9 | Оказание содействия интернет-провайдером по подключению домохозяйств к сети Интернет | Увеличение количества интернет-провайдеров, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет домохозяйствам | Отчет об оказании содействия домохозяйствам по обеспечению возможности широкополосного доступа к информационной сети Интернет с указанием фактического значения показателя и принимаемых мерах при недостижении планового значения (за подписью ответственного) | Смирнова М.В. Жукова Л.В | 11.12.2023 | 15.12.2023 |