

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

---

от 16.03.2023 № 516

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 31.10.2022 № 08483000600220002660001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ «СОШ № 6 г. Рошаль», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, д.48

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 года и утверждении Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд от 16.03.2023 № 12, учитывая обращение подрядчика ООО «СТРОЙЭКСПО» от 03.02.2023 № 03/02/23/1 «О необходимости изменения существенных условий муниципального контракта», письмо Министерства образования Московской области от 16.03.2023 №18-Исх-5082/ «О согласовании внесения изменений в существенные условия муниципального контракта», а так же письмо Министерства Образования Московской области от 13.03.2023 № 18Исх-4700/ «О согласовании технического задания в новой редакции».

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 31.10.2022 № 08483000600220002660001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ «СОШ № 6 г. Рошаль», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, д.48 в части изменения порядка оплаты аванса, после предоставления подрядчиком подтверждения принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» проектно-сметной документации на государственную экспертизу.

2. Изменить существенные условия муниципального контракта от 31.10.2022 № 08483000600220002660001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ «СОШ № 6 г. Рошаль», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 48 в части утверждения технического задания в новой редакции.

3. МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» (Хрипуновой Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 31.10.2022 № 08483000600220002660001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МБОУ «СОШ № 6 г. Рошаль», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, ул. Свердлова, д.48, в части изменения порядка оплаты аванса, после предоставления подрядчиком подтверждения принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» проектно-сметной документации на государственную экспертизу и утверждения технического задания в новой редакции с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

4. Установить, что изменение существенных условий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на

срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

5. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Дубинского В. В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин