

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2023 № 732

Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту № 025061-23 от 25.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура от 31.03.2023 № 13, учитывая письмо ООО «Живой город» от 22.03.2023 № 1/03-2023 «О продлении срока исполнения контракта № 025061-23 от 25.01.2023 с целью внесения корректировок, включающих полученные замечания по проекту схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 025061-23 от 25.01.2023, предметом которого является оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Живой город», в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 31 мая 2023 года (прилагается).

2. Администрации Городского округа Шатура (Хотинская Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 025061-23 от 25.01.2023, предметом которого является оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области, в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 31 мая 2023 года, в соответствии с Перечнем

изменений существенных условий контракта (прилагается), норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 31 мая 2023 года, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не влияет на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

4. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава городского округа



А. В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 31.03. 2023 № 432

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Новый срок выполнения работ по контракту
1	№ 025061-23 от 25.01.2023 «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»	25.01.2023	31.03.2023	31.05.2023