

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2023 № 989

Об утверждении графика вывода в плановый ремонт источников теплоснабжения, тепловых сетей и горячего водоснабжения в 2023 году

В целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Московской области от 05.04.2023 № 144-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить График вывода в плановый ремонт источников теплоснабжения, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 2023 году (Приложение 1).

2. Утвердить график отключения горячего водоснабжения в 2023 году (Приложение 2).

3. В период профилактических ремонтов установить срок отключения систем горячего водоснабжения, не превышающий 14 суток. При этом, объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников при наличии технической возможности.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций Городского округа Шатура размещать информацию об отключении потребителей от горячего водоснабжения в сети Интернет и на информационных стендах многоквартирных домов не позднее чем за 10 рабочих дней до начала выполнения работ.

5. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение 1
к постановлению администрации
Городского округа Шатура

от 28.04.2023 № 989

График вывода в плановый ремонт источников теплоснабжения,
тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 2023 году

№ п/п	Ресурсоснабжающая организация	Адрес источника теплоснабжения	Планируемые мероприятия (остановка котельной, ремонт инженерных сетей)		Планируемые сроки ремонта/остановки котельной, инженерных сетей	
			Ремонтируемый участок	Длина трубопровода	начало	окончание
1.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	котельная «Восточная» г. Рошаль тепловая сеть котельной «Восточная»	Останов котельной на неотопительный период Замена надземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №31, ж. д. №33 по ул. Октябрьской Революции (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 140 м.п. d-108 (280 м), Луч – 25 м.п. d-89 (50 м) Замена надземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №11 по ул. Пионерская (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 113 м.п. d-108 (226 м)	- 140 м.п. сетей d-108; 25 м.п. сетей d-89	01.06.2023 г. 01.06.2023 г.	31.08.2023 г. 31.08.2023 г.
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения до ж. д. №1 по ул. 1-я Первомайская (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 14 м.п. d-159 (28 м)	14 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.

			<p>Замена надземных участков квартального и вводного трубопроводов теплоснабжения вдоль ж. д. №9, ж. д. №7, ж. д. №11 по ул. Мира и к ж. д. №9, ж. д. №7, ж. д. №11 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 140 м.п. d-108 (280 м), Луч – 50 м.п. d-89 (100 м)</p> <p>Замена подземных участков квартального и транзитного трубопроводов теплоснабжения вдоль ж. д. №26/9 по ул. Фридриха Энгельса и в подвале ж. д. №26/9 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 113 м.п. d-219 (226 м), Луч – 12 м.п. d-108 (24 м)</p>	<p>140 м.п. сетей d-108 50 м.п. сетей d-89</p> <p>113 м.п. сетей d-219 12 м.п. сетей d-108</p>	<p>01.06.2023 г.</p> <p>01.06.2023 г.</p>	<p>31.08.2023 г.</p> <p>31.08.2023 г.</p>
2.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	<p>котельная «Западная» г. Рошаль</p> <p>тепловая сеть котельной «Западная»</p>	<p>Останов котельной на неотопительный период</p> <p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №25 по ул. Советская к ж. д. №19/28 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч- 70 м.п. d-325 (140 м)</p> <p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №43 по ул. Советская к МБДОУ №1 ул. Советская, д. 35 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 10 м.п. d-219 (20 м)</p> <p>Замена подземного участка трубопровода теплоснабжения у ж. д. №19, ж. д. №15 по ул. Урицкого (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 80 м.п. d-57 (160 м)</p>	<p>70 м.п. сетей</p> <p>10 м.п. сетей</p> <p>80 м.п. сетей</p>	<p>01.06.2023 г.</p> <p>01.06.2023 г.</p> <p>01.06.2023 г.</p>	<p>31.08.2023 г.</p> <p>31.08.2023 г.</p> <p>31.08.2023 г.</p>
3.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	<p>котельная с. Кривандино, ул. Шмидта, д. 26</p>	<p>Останов котельной на неотопительный период</p>	<p>-</p>	<p>01.06.2023 г.</p>	<p>31.08.2023 г.</p>

4.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть и сеть ГВС от ЦТП мкр. Керва	<p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от наружной узла до здания управляющей компании (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 6 м.п. d-89 (12 м)</p> <p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №15 по ул. Школьная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч - 10 м.п. d-89 (20 м)</p> <p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от ж. д. № 4 до ж. д. №5 ул. Набережная (4-х трубное исполнение) Луч – 15 м.п. СО d-76 (30 м), Луч – 15 м.п. ГВС d-57 (30 м)</p> <p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от ж. д. № 10 до ж. д. №8а ул. Набережная (4х трубное исполнение) Луч - 22,5 м.п. СО d-48 (45м), Луч - 22,5 м.п. ГВС d-42 (45 м)</p> <p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №16 по Большичному проезду (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч -15 м.п. d-159 (30 м)</p>	6 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
5.	МУП «ШПТО ГХ» Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	Котельная п.Шатургорф тепловая сеть п. Шатургорф (источник теплоснабжения – котельная п. Шатургорф)	<p>Останов котельной</p> <p>Замена подземного канального квартального участка трубопровода теплоснабжения от ТК №4 до ТК №5 по Пионерскому переулку (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 40 м.п. d-108 (80 м)</p> <p>Замена подземных участков квартальных трубопроводов теплоснабжения от ТК №24 до ТК №25, от ТК №27 до ТК №29 по ул.</p>	40 м.п. сетей 60 м.п. сетей	05.06.2023 г. 05.06.2023 г.	19.06.2023 г. 19.06.2023 г.

			Красные ворота (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 60 м.п. d-159 (120 м)					
			Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от ТК №7 до ТК №9 по ул. Интернациональная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 100 м.п. d-108 (200 м)				100 м.п. сетей	05.06.2023 г. 19.06.2023 г.
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от ТК №48 до ТК №47, 48 по ул. Афанасьева (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 45 м.п. d-76 (90 м)				45 м.п. сетей	05.06.2023 г. 19.06.2023 г.
			Замена надземного (на подземный) участка вводного трубопровода теплоснабжения от НУ №73 до ТК №15 по ул. Интернациональная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 100 м.п. d-89 (200 м)				100 м.п. сетей	05.06.2023 г. 19.06.2023 г.
			Останов котельной	Котельная д.Левашево			-	01.06.2023 г. 15.06.2023 г.
6.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть и сеть ГВС д. Левашево (источник теплоснабжения – котельная д. Левашево)	Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от опуски до ж. д. №1, №3, №27 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 150 м.п. d-57 (300 м)				150 м.п. сетей	01.06.2023 г. 15.06.2023 г.
			Останов котельной	Котельная г.Шатура, ул.Подсобное хозяйство ГРЭС			-	01.06.2023 г. 31.08.2023 г.
7.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть ур. Подсобное хозяй-во ГРЭС (источник теплоснабжения – котельная ур. Подсобное хозяй-во ГРЭС)	Замена надземного участка (на подземный) вводного трубопровода теплоснабжения от ТК №1 до ж. д. №10 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 50 м.п. d-89 (100 м)				50 м.п. сетей	01.06.2023 г. 31.08.2023 г.
8.	Акционерное общество «Тепло Шатуры»	котельная п. Луголесский Бор	Останов котельной на неотопительный период				-	01.06.2023 г. 31.08.2023 г.

	(АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть п. Туголесский Бор (источник теплоснабжения – котельная п. Туголесский Бор)	Замена подземного участка квартирного трубопровода теплоснабжения от ТК №13 до ТК №15 по ул. Горького (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 300 м.п. d- 57 (600 м)	300 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Бакшеево	Останов котельной на неопитательный период	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
			Замена подземного участка магистрального трубопровода теплоснабжения от НУ №53 до НУ №54 ул. Комсомольская (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 35 м.п. d-325 (70 м)	35 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от НУ №1 до НУ №5 на МДОУ №6 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 110 м.п. d-89 (220 м)	110 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
9.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть п. Бакшеево (источник теплоснабжения – котельная п. Бакшеево)	Замена подземного участка квартирного трубопровода теплоснабжения от НУ №26 до НУ №29 ул. 1 Мая (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 134 м.п. d- 57 (268 м)	134 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
			Замена надземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от НУ №56 до НУ №58 ул. Клубная, ж. д. №8 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 24 м.п. d-76, 57 (48 м)	24 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от НУ №39 до ж. д. №2 ул. Князева (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 35 м.п. d-89 (70 м)	35 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Мишеронский	Останов котельной на неопитательный период	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.

10.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть п. Мишеронский (источник теплоснабжения – котельная п. Мишеронский)	<p>Замена подземного участка магистрального трубопровода теплоснабжения от НУ №3 до НУ №51 ул. Замкова (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 12 м.п. d-219 (24 м)</p> <p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от т. А до ТК №36 ул. Луначарского, ж. д. №10 (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 17,4 м.п. d-57 (34,8 м)</p> <p>Замена надземного (на подземный) участка квартального трубопровода теплоснабжения от ж. д. №6 до ж.д. №1 по ул. Замкого (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 100 м.п. d-57 (200 м)</p> <p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от ТК №18 до ж. д. №16 по ул. Новая (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 60 м.п. d-89 (120 м)</p> <p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от ТК №44 до ж. д. №41 по ул. Советская (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 125 м.п. d-108, 89, 57 (250 м)</p>	12 м.п. сетей 17,4 м.п. сетей 100 м.п. сетей 60 м.п. сетей 125 м.п. сетей	01.06.2023 г. 01.06.2023 г. 01.06.2023 г. 01.06.2023 г. 01.06.2023 г.	31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г.
11.	МУП «ШПТО ГХ» Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	Котельная с.Дмитровский Погост тепловая сеть и сеть ГВС с. Дмитровский Погост (источник теплоснабжения – котельная с. Дмитровский Погост)	<p>Останов котельной</p> <p>Замена подземного участка магистрального трубопровода теплоснабжения от ТК-56 до ТК-60 ул. Школьная (2-х трубное исполнение) Луч – 100 м.п. d-219 (200 м)</p>	-	21.07.2023 г. 21.07.2023 г.	04.08.2023 г. 04.08.2023 г.

	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная с.Пышлицы	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.
12.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть и сеть ГВС с. Пышлицы (источник теплоснабжения – котельная с. Пышлицы)	Замена надземного участка сети ГВС от компенсатора НУ17 до НУ22 (2-х трубное исполнение) Луч – 60 м.п. d-159, 89 (120 м)	60 м.п. сетей	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Радовицкий	Останов котельной на неотапливаемый период	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
		тепловая сеть п. Радовицкий (источник теплоснабжения – котельная п. Радовицкий)	Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от ТК №10 до ТК№12, от ТК№12 до ж.д. №11 ул. Центральная, от разветвления до ТК№11 у ж.д. №14 ул. Центральная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч - 150м.п. d-89 (300 м), Луч – 40 м.п. d-57 (80 м)	150 м.п. сетей d-89 40 м.п. сетей d-57	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
13.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)		Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от ТК №10 до ж.д. №20 ул. Центральная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 90 м.п. d-57 (180 м)	90 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от НУ №18 до ж.д. №21 ул. Центральная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 20 м.п. d-57 (40 м)	20 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от НУ №19 до ж.д. №19 ул. Центральная (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 20 м.п. d-57 (40 м)	20 м.п. сетей	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.

				<p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от ТК №13 до ж.д. №3 ул. Советская (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 20 м.п. d-57 (40 м)</p> <p>Замена двух надземных (на подземный) участков вводных трубопроводов теплоснабжения от НУ №57 до ж.д. №5 ул. Первомайская, от НУ №57 до ж.д. №24/7 ул. Мира (теплосеть в 2-х трубном исполнении) Луч – 40 м.п. d-57 (80 м)</p>	<p>20 м.п. сетей</p>	<p>01.06.2023 г.</p>	<p>31.08.2023 г.</p>
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.санатория Озеро Белое	Останов котельной	-	07.08.2023 г.	21.08.2023 г.	
14.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть п. санатория Озеро Белое (источник теплоснабжения – котельная п. санатория Озеро Белое)	Замена сети ГВС от ТК6 до ТК7 (2-х трубное исполнение) Луч – 65 м.п. d-108, d-89 (130 м)	65 м.п. сетей	07.08.2023 г.	21.08.2023 г.	
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная с.Середниково	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.	
15.	Акционерное общество «Тепло Шатуры» (АО «Тепло Шатуры»)	тепловая сеть с. Середниково (источник теплоснабжения – котельная с. Середниково)	Замена надземного участка тепловой сети и сети ГВС от НУ9 до жилого дома №225 (4-х трубное исполнение) Луч – 90 м.п. СО d-40, 32, ГВС 25 (360 м)	90 м.п. сетей d-40 ТС 90 м.п. сетей ГВС	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.	
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Осаново - Дубовое	Замена надземного участка тепловой сети и сети ГВС от НУ6 до НУ8 (4-х трубное исполнение) Луч – 95 м.п. СО d-50, ГВС 40,32 (380 м)	95 м.п. сетей ТС 95 м.п. сетей ГВС	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.	
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.ЦУС «Мир»	Останов котельной	-	13.06.2023 г.	27.06.2023 г.	
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная р.п. Черусти, ул.Новая	Останов котельной	-	21.06.2023 г.	05.07.2023 г.	
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная р.п. Черусти, Пионерский пр.	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.	
	МУП «ШПТО ГХ»	Котельная р.п. Черусти, Пионерский пр.	Останов котельной	-	15.06.2023 г.	29.06.2023 г.	

МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п. Мещерский Бор	Останов котельной	-	15.06.2023 г.	29.06.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная д.Гольгино	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная д.Новосидориha	Останов котельной	--	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная д.Кобелево	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Северная Грива, д.22	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Северная Грива, д.26	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная п.Северная Грива, д.27	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная, с.Кривандино, ул.Центральная, д.36	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная с.Власово	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная д.Бордуки	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная р.п. Черусти, Вокзальная, 12	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная р.п. Черусти, Вокзальная, 25	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная р.п. Черусти, Горького, д.3а	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
МУП «ШПТО ГХ»	Котельная д.Маврино	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
ООО «ТеплоИнвест»	Котельная с.Пустоша	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.
ООО «ТеплоИнвест»	Котельная п.Пустоши	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.

ООО «ТеплоИнвест»	Котельная р.п. Черусти, ул.1 Мая	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	15.06.2023 г.
ООО «ТеплоИнвест»	Котельная р.п. Черусти, ул.Вокзальная, д.16	Останов котельной	-	01.06.2023 г.	31.08.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Замена участка тепловой сети магистрали №2 от ТК-8 до д.№11 по ул. Академическая	1400,8 м.п. сетей ТС, 1340 м.п. сетей ГВС	10.07.2023 г.	24.07.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Замена участка тепловой сети магистрали № 2 от ТК-5 до д.14 ул. Жарова	114 м.п. сетей ТС 114 м.п. сетей ГВС	11.07.2023 г.	25.07.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Ремонт участка ТС на МБДОУ д.с. г.Шатура, ул. Клубный переулок д.№3	51 м.п. сетей ТС 25,5 м.п. сетей ГВС	14.06.2023 г.	28.06.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Ремонт участка ТС к д. № 14/10 по ул. Жарова	50 м.п. сетей ТС, 25 м.п. сетей ГВС	28.06.2023 г.	11.07.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Ремонт участка ТС к зданию школы № 4, ул.Жарова, д.16	404 м.п. сетей ТС, 202 м.п. сетей ГВС	11.07.2023 г.	25.07.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Ремонт участка ТС от ТК-3 по ул. Московская до парка	876 м.п. сетей ТС, 876 м.п. сетей ГВС	20.06.2023 г.	03.07.2023 г.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Ремонт участка ТС от ТК у д. № 11 ул. Спортивная до д. 37 ул. Клары Цеткин	390 м.п. сетей ТС, 195 м.п. сетей ГВС	25.07.2023 г.	07.08.2023 г.

Всего подлежит замене 9408,7 м.п. сетей, в том числе:

6283,7 м.п. теплоснабжения

3125,0 м.п. сетей горячего водоснабжения

Приложение 2
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
от 28.04.2023 № 989

График отключения горячего водоснабжения в 2023 году

Наименование муниципального образования	Адрес МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС	Ресурсоснабжающая организация	Адрес котельной
п. Шатурторфф					
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 1	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 2	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 4	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 5	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 2	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 4	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 5	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 6	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 7	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 9	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Красные Ворота, д. 12а	05.06.2023 г.	19.06.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Красные Ворота, д. 19	05.06.2023 г.	19.06.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Красные Ворота, д. 19а	05.06.2023 г.	19.06.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Красные Ворота, д. 21	05.06.2023 г.	19.06.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	Красный поселок, д. 3	05.06.2023 г.	19.06.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	Красный поселок, д. 5	05.06.2023 г.	19.06.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Интернациональная, д. 1	01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	АО «Тепло Шатуры»	п. Шатурторфф

