

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2023 № 1271

Об изменении существенных условий муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рошаль Московской области, заключенных между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Ринстройобласть», в части внесения изменений в график этапов платежей

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (с изменениями от 25.06.2019 № 364/20, от 03.09.2019 № 580/30, от 17.09.2019 № 629/32, от 15.10.2019 № 741/36, от 12.11.2019 № 821/39, от 03.12.2019 № 903/42, от 11.02.2020 № 34/4, от 14.04.2020 N 196/11, от 23.06.2020 N 355/19, от 04.08.2020 № 479/25, от 22.09.2020 № 660/31, от 13.10.2020 № 734/33, от 01.12.2020 № 910/40, от 22.12.2020 № 1012/43, от 16.03.2021 № 164/8, от 27.04.2021 № 320/14, от 16.06.2021 № 468/20, от 10.08.2021 № 654/27, от 14.09.2021 № 840/32, от 20.10.2021 № 1033/37, от 16.11.2021 № 1163/40, от 20.12.2021 № 1394/45, от 22.03.2022 № 268/11, от 19.04.2022 № 391/15, от 14.06.2022 № 619/21, от 05.07.2022 № 704/24, от 09.08.2022 № 828/28, от 18.10.2022 № 1153/37, от 08.11.2022 № 1228/40, от 01.12.2022 № 1296/44, от 06.12.2022 № 1332/45), Муниципальной программой Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021- 2025 годы, утвержденная постановлением от 30.12.2020 №267 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области от 10.03.2021 № 378, от 26.04.2021 № 869, от 06.10.2021 № 2041, от 30.12.2021 № 2886, от 17.03.2022 № 431, от 13.04.2022 № 711, от 19.05.2022 № 1015, от 02.06.2022 № 1131, от 05.07.2022 № 1394, от 27.07.2022 № 1592, от 07.10.2022 № 2282, от 17.11.2022 № 2685, от 12.12.2022 № 2998, от 16.12.2022

№ 3056, от 06.02.2023 №174, от 06.02.2023 №176, от 24.03.2023 № 643, от 24.04.2023 № 957), Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 19.01.2023 № 2001/03-22, в соответствии с протоколом Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 1 января 2024 года № 29 от «06» июня 2023 и письмом ООО «Ринстройобласть» от 02.06.2023 № 28

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципальных контрактов, заключенных между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Ринстройобласть» на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рошаль Московской области, в части внесения изменений в график этапов платежей, а именно разделение этапа № 6 «Подписание акта приема передачи жилого помещения, регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение», на три этапа: № 6 «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», № 7 «Выдача разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию», № 8 «Подписание акта приема-передачи жилого помещения, регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение».

1. Администрации Городского округа Шатура (Дубинский В.В.) изменить существенные условия муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого не завершено, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рошаль Московской области, в части внесения изменений в график этапов платежей, а именно разделение этапа № 6 «Подписание акта приема передачи жилого помещения, регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение», на три этапа: № 6 «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов», № 7 «Выдача разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию», № 8 «Подписание акта приема-передачи жилого помещения, регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение», с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта в части внесения изменений в график этапов платежей, а именно разделение этапа № 6 «Подписание акта приема передачи жилого помещения, регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение», на три этапа: № 6 «Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», № 7 «Выдача разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию», № 8 «Подписание акта приема-передачи жилого помещения, регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение» осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Дубинского В.В.

Глава городского округа



А. В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 09.09. 2023 № 1641

Перечень
муниципальных контрактов

№ п/п	Номер муниципального контракта	Дата заключения муниципального контракта
1	№ 03483006294200000730001	от 08.09.2020
2	№ 03483006294200000900001	от 23.09.2020
3	№ 03483006294200002010001	от 19.10.2020
4	№ 03483006294200000910001	от 23.09.2020
5	№ 03483006294200001050001	от 01.10.2020
6	№ 03483006294200000920001	от 23.09.2020
7	№ 03483006294200001060001	от 01.10.2020
8	№ 03483006294200002280001	от 22.10.2020
9	№ 03483006294200001010001	от 23.09.2020
10	№ 03483006294200002340001	от 26.10.2020
11	№ 03483006294200001000001	от 23.09.2020
12	№ 03483006294200000950001	от 23.09.2020
13	№ 03483006294200001230001	от 06.10.2020
14	№ 03483006294200002040001	от 15.10.2020
15	№ 03483006294200001240001	от 06.10.2020
16	№ 03483006294200001140001	от 01.10.2020
17	№ 03483006294200001150001	от 01.10.2020
18	№ 03483006294200001160001	от 01.10.2020
19	№ 03483006294200001170001	от 01.10.2020
20	№ 03483006294200001180001	от 01.10.2020
21	№ 03483006294200001190001	от 01.10.2020
22	№ 03483006294200001200001	от 01.10.2020
23	№ 03483006294200001430001	от 09.10.2020
24	№ 03483006294200001440001	от 09.10.2020
25	№ 03483006294200002080001	от 19.10.2020
26	№ 03483006294200001460001	от 09.10.2020

27	№ 03483006294200002230001	от 20.10.2020
28	№ 03483006294200001480001	от 09.10.2020
29	№ 03483006294200001330001	от 09.10.2020
30	№ 03483006294200001340001	от 09.10.2020
31	№ 03483006294200002210001	от 20.10.2020
32	№ 03483006294200002060001	от 15.10.2020
33	№ 03483006294200001390001	от 12.10.2020
34	№ 03483006294200002350001	от 26.10.2020
35	№ 03483006294200002160001	от 20.10.2020
36	№ 03483006294200001680001	от 12.10.2020
37	№ 03483006294200001310001	от 09.10.2020
38	№ 03483006294200001690001	от 12.10.2020
39	№ 03483006294200002180001	от 20.10.2020
40	№ 03483006294200002190001	от 20.10.2020
41	№ 03483006294200001710001	от 12.10.2020
42	№ 03483006294200001320001	от 09.10.2020
43	№ 03483006294200001290001	от 09.10.2020
44	№ 03483006294200002200001	от 20.10.2020
45	№ 03483006294200001300001	от 09.10.2020
46	№ 03483006294200001490001	от 09.10.2020
47	№ 03483006294200001500001	от 09.10.2020
48	№ 03483006294200002400001	от 26.10.2020
49	№ 03483006294200001510001	от 09.10.2020
50	№ 03483006294200002310001	от 22.10.2020
51	№ 03483006294200001820001	от 12.10.2020
52	№ 03483006294200001830001	от 12.10.2020
53	№ 03483006294200001800001	от 12.10.2020
54	№ 03483006294200002250001	от 20.10.2020
55	№ 03483006294200001810001	от 12.10.2020
56	№ 03483006294200001860001	от 12.10.2020
57	№ 03483006294200001840001	от 12.10.2020

58	№ 03483006294200002120001	от 20.10.2020
59	№ 03483006294200002130001	от 20.10.2020
60	№ 03483006294200001560001	от 09.10.2020
61	№ 03483006294200001620001	от 09.10.2020
62	№ 03483006294200002070001	от 15.10.2020