

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

---

от 15.06.2023 № 1300

Об изменении существенных условий контракта в части выплат авансовых платежей по муниципальному контракту № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до «1» января 2024 года от «06» июня 2024 № 33, учитывая письмо ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» от «01» июня 2023 № 1536 «Запрос на увеличение авансирования по объекту: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль», письмо согласование от Министерства Строительного комплекса от «08» июня 2023 № 21Исх-4290, Постановление Правительства Московской области

от 28.03.2019 № 182/10 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (с изменениями) и Муниципальную программу Городского округа Шатура «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021- 2025 годы, утвержденную постановлением от 30.12.2020 № 267 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Городского округа Шатура Московской области)

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», в части выплат авансовых платежей, без увеличения общего срока по муниципальному контракту.

2. Администрации Городского округа Шатура (Дубинский В.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, в части выплат авансовых платежей, без увеличения общего срока по муниципальному контракту, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта № 01482000054220004610001 от 02.09.2022, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль, в части изменения размера аванса, без увеличения общего срока по муниципальному контракту, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не влияет на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

4. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Дубинского В.В.

И. о. главы администрации  
Городского округа



С.С. Дурманова

Приложение  
к постановлению администрации  
Городского округа Шатура  
Московской области  
от 15.06. 2023 № 1300

Перечень  
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.)	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту
1	№ 01482000054220004610001, выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, г. Рошаль	02.09.2022	310 419 540 руб. 30 коп., что составляет 67,1639353561845% от цены контракта	Оплата аванса производится в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год