

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2023 № 1525

Об изменении существенных условий договора № ВС-55/2021 от 20.12.2021, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и Государственным унитарным предприятием Московской области «Коммунальные системы Московской области», предметом которого является осуществление подключения объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, 5 микрорайон, владение 16 к централизованной системе холодного водоснабжения, в части в части продления срока по договору до 01.09.2023, без изменения его стоимости

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая протокол Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 01.01.2024 от 03.07.2023 № 43, учитывая письмо ООО «ВИПСтрой-Инвест» от 27.06.2023 № 193, письмо ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» от 21.06.2023 № 771-ш, государственную программу Московской области, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» и Муниципальную программу Городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 № 2448

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия договора № ВС-55/2021 от 20.12.2021, предметом которого является осуществление подключения объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, 5 микрорайон, владение 16 к централизованной системе холодного водоснабжения, в части в части продления срока по договору до 01.09.2023.

2. Администрации Городского округа Шатура (Ермаков Е.А.) изменить по соглашению сторон существенные условия договора № ВС-55/2021 от 20.12.2021, предметом которого является осуществление подключения объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, 5 микрорайон, владение 16 к централизованной системе холодного водоснабжения, в части в части продления срока по договору до 01.09.2023, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий договора № ВС-55/2021 от 20.12.2021, в части продления срока по договору до 01.09.2023, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не приводит к увеличению цены договора.

4. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Ермакова Е.А.

Глава городского округа



А. В. Артюхин