

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2023 № 1851

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 08483000600230001020001 от 23.06.2023 г. на модернизацию детских игровых площадок на территории Г.о. Шатура, в части выплаты аванса

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения Подрядчика ООО «ЭВЕРЕСТ СТРОЙ» от 27.07.2023 Исх. №52

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 08483000600230001020001 от 23.06.2023 г. «Модернизация детских игровых площадок на территории Г.о. Шатура», установив выплату аванса в размере 30% от цены контракта, что составляет 10 800 000,00 руб. (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в связи с тем, что большую часть цены контракта составляют работы по устройству цветного покрытия из резиновой крошки, был проведен анализ рынка материалов для производства, в результате чего установлено, что стоимость клея и иных составляющих ингредиентов повысилась более чем в 2 раза.

2. Заключить дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 08483000600230001020001 от 23.06.2023 г. «Модернизация детских игровых площадок на территории Г.о. Шатура», установив выплату аванса в размере 30% от цены контракта, что составляет 10 800 000,00 руб. (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в связи с тем, что большую часть цены контракта составляют работы по устройству цветного покрытия из резиновой крошки, был проведен анализ рынка материалов для производства, в результате чего установлено, что стоимость клея и иных составляющих ингредиентов повысилась более чем в 2 раза.

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры администрации Городского округа Шатура Жукова В.В.

Глава Городского округа Шатура



А.В. Артюхин