

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2023 № 2092

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 08483000600230001470001 от 26.06.2023 на «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 2023 г», в связи с корректировкой объёмов и видов работ, повлекших за собой уменьшение цены муниципального контракта, срок выполнения работ остается без изменений.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании обращения подрядчика ООО «СтройГарант» от 18.09.2023 Исх. №09/23- СГ, протоколом рабочей группы от 18.09.2023 № 75.

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 08483000600230001470001 от 26.06.2023 на «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 2023 г», в связи с корректировкой объёмов и видов работ, повлекших за собой уменьшение цены муниципального контракта, срок выполнения работ остается без изменений.

2. Заключить дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 08483000600230001470001 от 26.06.2023 на «Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 2023 г», в связи с корректировкой объёмов и видов работ, повлекших за собой уменьшение цены муниципального контракта, срок выполнения работ остается без изменений.

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальник управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Жукова В.В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин