



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2024 № 723

г. Шатура

Об утверждении графика вывода в планово-предупредительный ремонт источников теплоснабжения, тепловых сетей и горячего водоснабжения
в 2024 году

В целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить График вывода в планово-предупредительный ремонт источников теплоснабжения, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 2024 году (Приложение 1).

2. Утвердить график отключения горячего водоснабжения в 2024 году (Приложение 2).

3. В период планово-предупредительных ремонтов установить срок отключения систем горячего водоснабжения, не превышающий 14 суток. При этом, объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные, дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников при наличии технической возможности.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций Городского округа Шатура:

4.1. Размещать информацию об отключении горячего водоснабжения потребителям в сети Интернет и на информационных стендах многоквартирных домов не позднее чем за 10 рабочих дней до начала выполнения работ;

4.2. Осуществлять контроль за прохождением планово-предупредительных ремонтов и сроках их окончания.

5. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Городского округа Шатура Арзуманова С.А.

Исполняющий обязанности главы
Городского округа Шатура



П.Н. Андреев

Приложение 1
к постановлению администрации
Городского округа Шагура
от 12.04.2024 № 72.3

График вывода в планово-предупредительный ремонт источников теплоснабжения, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 2024 году

№ п/п	Ресурсоснабжающая организация	Адрес источника теплоснабжения	Планируемые мероприятия (остановка котельной, ремонт инженерных сетей)		Планируемые сроки ремонта/остановки котельной, инженерных сетей	
			Ремонтируемый участок	Длина трубопровода	начало	окончание
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ДШТО ГХ)	котельная «Восточная» г. Рoshаль тепловая сеть г. Рoshаль (источник теплоснабжения – котельная «Восточная»)	Останов котельной на неотапливаемый период			
			Замена надземного участка квартального трубопровода теплоснабжения у ж. д. №7 по ул. Мира	75 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период	
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения у ж. д. №9 по ул. Косякова	30 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период	
			Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения до ж. д. №1а, по ул. 1-я Первомайская	35 м (d-159 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период	

				26 м (d-133 теплосети в 2-х трубном исполнении)			Ремонтные работы производятся в межотопительный период
			Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от ж. д. №1а, к ж.д. №5, по ул. 1-я Первомайская	38 м (d-159 теплосети в 2-х трубном исполнении), 87 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении)			Ремонтные работы производятся в межотопительный период
			Замена подземных участков квартального и транзитного трубопроводов теплоснабжения вдоль ж. д. №26/9 по ул. Фридриха Энгельса и в подвале ж. д. №26/9	113 м (d-219 теплосети в 2-х трубном исполнении), 12 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении)			Ремонтные работы производятся в межотопительный период
2.	Муниципальное унитарное предприятие «Шагурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная «Западная» г. Рошаль тепловая сеть г. Рошаль (источник теплоснабжения – котельная «Западная»)	Останов котельной на неотопительный период				
			Замена подземного участка трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения вдоль ж. д. №15 по ул. Свердлова к ж. д. №1	73 м (d-159 теплосети в 2-х трубном исполнении)			Ремонтные работы производятся в межотопительный период
			Замена подземного участка вводных трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения к ж. д. №15 по	20 м (d-89 теплосети в 2-х трубном исполнении)			Ремонтные работы производятся в межотопительный период

			ул. Свердлова от разводящей тепловой сети			
			Замена подземного участка трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения к ж. д. №29 по ул. Урицкого от разводящей сети		50 м (d-159 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
3.	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная с. Кривандино, ул. Шмидта, д. 26				Останов котельной на неотопительный период
4.	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	тепловая сеть и сеть ГВС от ЦТП мкр. Керва		Замена надземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от наружного узла до д. №4 по ул. Школьная	10 м (d-76 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
				Замена надземного участка вводного трубопровода теплоснабжения к ж. д. №1 по ул. Школьная	3 м (d-57 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
5	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение	котельная ур. Подсобное хоз-во ГРЭС				Останов котельной на неотопительный период
		тепловая сеть ур. Подсобное хоз-во ГРЭС		Замена надземного участка вводного трубопровода теплоснабжения от ТК до ж. д. №4	60 м (d-42,5 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период

	городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	(источник теплоснабжения – котельная ур. Подсобное хоз-во ГРЭС)			
6	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Туголесский Бор тепловая сеть п. Туголесский Бор (источник теплоснабжения – котельная п. Туголесский Бор)	Останов котельной на неотапливаемый период Замена подземного участка магистрального трубопровода теплоснабжения от ТК26 до надземного исполнения по ул. Октябрьская Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения за д.3 по ул. Октябрьская	115 м (d-219 теплосети в 2-х трубном исполнении) 40 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период Ремонтные работы производятся в межотопительный период
7	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое	котельная п. Бакшеево тепловая сеть п. Бакшеево (источник теплоснабжения – котельная п. Бакшеево)	Останов котельной на неотапливаемый период Замена подземного участка тепловой сети в н/канале от д. №34/1 до НУ42 по ул. Князева Замена подземного участка тепловой сети в н/канале от НУ6 до ТК4 (Школы) по ул.Князева	86 м (d-159 теплосети в 2-х трубном исполнении) 100 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период Ремонтные работы производятся в межотопительный период

	<p>объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)</p>		<p>Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения бесканальной прокладки от НУ94 до НУ 95 (ПЧ-290) ул. 1 Мая</p>	<p>25 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
			<p>Замена подземного вводного участка тепловой сети в н/канале от НУ96 до НУ99 по ул. Советская, у д.3</p>	<p>31 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
<p>8</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)</p>	<p>котельная п. Мишеронский</p>	<p>Останов котельной на неотопительный период</p>		
		<p>тепловая сеть п. Мишеронский (источник теплоснабжения – котельная п. Мишеронский)</p>	<p>Замена вводных подземных участков трубопровода теплоснабжения бесканального исполнения от ТК34 до д. №2 по ул. Луначарского, от ТК34 до д. №18 по ул. Урицкого</p>	<p>40 м (d-32 теплосети в 2-х трубном исполнении), 15 м (d-32 теплосети в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
			<p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения бесканального исполнения от т. Р (по схеме) до ТК36 ул. Луначарского ж. д. №10</p>	<p>18 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
			<p>Замена подземного участка квартального трубопровода</p>	<p>135 м (d-159 теплосети в 2-х</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>

			<p>теплоснабжения бесканальной прокладки от ТК44 до ТК30 по ул. Советская</p> <p>Замена подземного участка разводящего трубопровода теплоснабжения от ТК35 до ТК1 по ул. Урицкого</p> <p>Замена подземного участка магистрального трубопровода теплоснабжения от точки А (по схеме) через ТК50 до выхода из-под дороги у д.9/12 по ул. Луначарского</p> <p>Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения бесканального исполнения (со сменной прокладкой на н/канал) от НУ25 до МДЮУ №22 по ул. Советская,</p> <p>Замена надземного участка магистрального трубопровода теплоснабжения надземного исполнения (со сменной прокладкой на н/канал (20 м) и бесканальную прокладку (40 м) через дорогу по ул. Пролетарская между ТК9 и НУ11</p>	<p>трубном исполнении)</p> <p>13 м (d-57 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)</p> <p>24 м (d-108 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)</p> <p>40 м (d-108 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)</p> <p>50 м (d-108 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p> <p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p> <p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p> <p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
--	--	--	--	---	---

9	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Радовицкий	Останов котельной на неотопительный период		
		тепловая сеть п. Радовицкий (источник теплоснабжения – котельная п. Радовицкий)	Реконструкция участка тепловой сети (2-х трубное исполнение), включая строительство ТК28 от границы проектирования на участке у ТК27 до внутренней системы отопления МДОУ №27 и вводных запорных устройств у ж.д. №6, ба ул. Садовый проезд, п. Радовицкий.	85 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении), 151 м (d-89 теплосети в 2-х трубном исполнении), 50 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении), 28 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
			Реконструкция участка тепловой сети (смена способа прокладки с надземной на подземную) (теплосеть в 2-х трубном исполнении), включая строительство ПТК№1,2,3 от границы проектирования (по схеме) на участке от дороги по ул. Центральная, до границы проектирования (по схеме) в сторону НУ23 к МКД №9 по ул. Клубная, вводного участка от ПТК№1 до внешней стены МКД №7/23 по ул. Клубная, от ПТК №2 до границы проектирования	129 м (в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период

				(по схеме) в сторону МКД №17,19 по ул. Центральная, и МКД №4 по ул. Советская, вводного участка от ПТК №3 до внешней стены МКД №21 по ул. Центральная.		
10	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная д. Маврино		Останов котельной на неопитительный период		
11	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная д. Кобелево тепловая сеть д. Кобелево (источник теплоснабжения – котельная д. Кобелево)		Останов котельной на неопитительный период	12 м (d-42,5 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межопитительный период
12	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение	котельная д. Новосидориха		Останов котельной на неопитительный период		

	городского хозяйства» (ШПТО ГХ)		
13	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная с. Кривандино, ул. Центральная, д. 36	Останов котельной на неотапливаемый период
14	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Северная Грива, д. 22	Останов котельной на неотапливаемый период
15	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Северная Грива, д. 26	Останов котельной на неотапливаемый период
16	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское	котельная п. Северная Грива,	Останов котельной на неотапливаемый период

	производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	д. 27							
17	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная с. Власово тепловая сеть с. Власово (источник теплоснабжения – котельная с. Власово)	<p>Останов котельной на неопитительный период</p> <table border="1" data-bbox="510 127 734 1344"> <tr> <td data-bbox="510 851 734 1288">Замена подземного участка бесканального исполнения разводящей сети теплоснабжения между домами №115, 117 до ж.д. №278-296</td> <td data-bbox="510 593 734 851">27 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)</td> <td data-bbox="510 127 734 593">Ремонтные работы производятся в межопитительный период</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 851 917 1288">Замена подземного участка бесканального исполнения разводящей сети теплоснабжения между домами №115, 117 до ж.д. №278-296</td> <td data-bbox="734 593 917 851">27 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)</td> <td data-bbox="734 127 917 593">Ремонтные работы производятся в межопитительный период</td> </tr> </table>	Замена подземного участка бесканального исполнения разводящей сети теплоснабжения между домами №115, 117 до ж.д. №278-296	27 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межопитительный период	Замена подземного участка бесканального исполнения разводящей сети теплоснабжения между домами №115, 117 до ж.д. №278-296	27 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межопитительный период
Замена подземного участка бесканального исполнения разводящей сети теплоснабжения между домами №115, 117 до ж.д. №278-296	27 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межопитительный период							
Замена подземного участка бесканального исполнения разводящей сети теплоснабжения между домами №115, 117 до ж.д. №278-296	27 м (d-76 теплосети в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межопитительный период							
18	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная д. Бордуки	<p>Останов котельной на неопитительный период</p>						
19	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое	котельная п. Черусти, ул. Вокзальная, д. 12А	<p>Останов котельной на неопитительный период</p>						

	объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)					
20	«Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Черусти, ул. Вокзальная, д. 25	Останов котельной на неопытный период			
21	«Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Черусти, ул. Горького, д. 3	Останов котельной на неопытный период			
22	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест»	Котельная п. Черусти, ул. Вокзальная, д.16	Останов котельной на неопытный период			
	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Шатургорф	Останов котельной на ППР	26.08.2024 г.		
Замена подземного канального участка трубопровода теплоснабжения от НУ51 до д. №4 по Пионерскому переулку				60 м (d-57 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.
Замена подземного участка трубопровода теплоснабжения от ТК54 до ТК56 по ул. Красный поселок				25 м (d-76 теплотрассы в 2-х трубном исполнении)	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.

			Замена подземного канального участка трубопровода теплоснабжения от НУ88 до ТК37 по ул. Интернациональная	30 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.
			Реконструкция (замена) участка тепловой сети (теплосеть в 2-х трубном исполнении), в границах проектирования по схеме и, включая строительство ТК – 2 шт., у границ проектирования на участке по территории Школы до внутренней системы отопления Школы, ул. Интернациональная, д. 14, п. Шагурторф.	181 м (d-159 теплосети в 2-х трубном исполнении), 86 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении), 42,5 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.
			Останов котельной на ИШР		05.08.2024 г.	19.08.2024 г.
			Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от опуски до ж. д. №1, 3, 27	150 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении) 12 м (d-33,5 теплосети в 2-х трубном исполнении)	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.
24	Муниципальное унитарное предприятие «Шагурское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная д. Лешовце тепловая сеть и сеть ГВС д. Лешовце (источник теплоснабжения – котельная д. Лешовце)	Замена подземного участка квартального трубопровода теплоснабжения от ТК10 до теплоснабжения от НУ13	104 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении)	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.

	городского хозяйства» (ШПО ГХ)	котельная с. Пышлицы)		d-48 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)		
27.	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПО ГХ)	котельная п. санатория Озеро Белое тепловая сеть и сеть ГВС п. санатория Озеро Белое (источник теплоснабжения – котельная п. санатория Озеро Белое)	Замена надземного разводящего участка трубопроводов тепловой сети и сети ГВС между домами №32-33	25 м (d-108 теплосети в 2-х трубном исполнении), 40 м (d-108, d-89 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	01.07.2024 г. 17.06.2024 г.	15.07.2024 г. 01.07.2024 г.
28	Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение	котельная с. Середниково	Останов котельной на ППР	65 м (d-219 теплосети в 2-х трубном исполнении), 65 м (d-108, d-89 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	17.06.2024 г.	01.07.2024 г. 26.08.2024 г.

	городского хозяйства» (ШПТО ГХ)						
29	Муниципальное унитарное предприятие «Шагурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная Д. Гольгино	Останов котельной на ППР	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.		
30	Муниципальное унитарное предприятие «Шагурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Осаново-Дубовое	Останов котельной на ППР	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.		
		тепловая сеть и сеть ГВС п. Осаново-Дубовое (источник теплоснабжения – котельная п. Осаново-Дубовое)	Замена подземного участка магистрального трубопровода сети ГВС комбинированной прокладки бесканальная/н/канал от ТК3 до ТК5	150 м (d-108 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.	
31	Муниципальное унитарное предприятие «Шагурское производственно- техническое объединение	котельная п. Мещерский Бор	Останов котельной на ППР	17.06.2024 г.	01.07.2024 г.		
			Замена подземного участка квартального трубопровода тепловой сети и сети ГВС комбинированной прокладки бесканальная/н/канал от ТК3 до ТКб/н (МДОУ№18),	90 м (d-89 теплосети в 2-х трубном исполнении), 90 м (d-57 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.	

	городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. ЦУС «Мир»	Останов котельной на ППР	01.06.2024 г.	08.06.2024 г.
32	Муниципальное унигарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	тепловая сеть и сеть ГВС п. ЦУС «Мир» (источник теплоснабжения – котельная п. ЦУС «Мир»)	140 м (d-219 теплосети в 2-х трубном исполнении), 70 м (d-159 сети ГВС в 2-х трубном исполнении) 70 м (d-108 сети ГВС в 2-х трубном исполнении) Замена подземного участка магистральной трубопровода тепловой сети и сети ГВС бесканальной прокладки от котельной до ТК5,	01.06.2024 г.	08.06.2024 г.
33.	Муниципальное унигарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	котельная п. Черусти, ул. Новая	Останов котельной на ППР	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.
34.	Муниципальное унигарное предприятие «Шатурское производственно- техническое объединение	котельная п. Черусти, Пионерский проспект	Останов котельной на ППР	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.

	городского хозяйства» (ШПТО ГХ)	бесхозная тепловая сеть и сеть ГВС г. Шагура (источник теплоснабжения – Шагурская ГРЭС ПАО «Юнипро»)	Замена подземного участка вводного трубопровода теплоснабжения и сети ГВС комбинированной прокладки бесканальная/н/канал до д. №10 по ул. Конный проезд	25 м (d-57 теплосети в 2-х трубном исполнении), 25 м (d-42,5 сети ГВС в 1-но трубном исполнении)		
35.	«Шагурское производственно- техническое объединение городского хозяйства» (ШПТО ГХ)				01.06.2024 г.	31.08.2024 г.
36	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест»	Котельная п. Пустоши	Останов котельной на ППР		05.08.2024	19.08.2024
37	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест»	Котельная с. Пустоша	Останов котельной на ППР		05.08.2024	19.08.2024
38	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест»	Котельная п. Черусти, ул.1 Мая	Останов котельной на ППР		05.08.2024	19.08.2024

39	<p>Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»</p>	<p>г.Шатура, энергоблок №6</p>	<p>Замена участка трубопровода тепловой сети и сети горячего водоснабжения от ТК-4 до ТК-51, расположенный по адресу: г. Шатура, от д.№15/15 ул. Войкова до д. №23/1 ул. Клары Цеткин</p>	<p>267 м (d-238 и d-296 теплосети в 2-х трубном исполнении), 133,5 м (d-267 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
40	<p>Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»</p>	<p>г.Шатура, энергоблок №6</p>	<p>Замена участка трубопровода тепловой сети от ТК-13 до ТК-73, расположенный по адресу: Московская обл., г.Шатура, от д.№12/14 ул. Интернациональная до д.№6/3 ул. Интернациональная</p>	<p>140 м (d -159 теплосети в 2-х трубном исполнении), 70 м (d-108 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
41	<p>Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»</p>	<p>г.Шатура, энергоблок №6</p>	<p>Замена участка трубопровода тепловой сети, от ТК-8 до ТК-387 по ул. Жарова, расположенный по адресу: Московская обл., г.Шатура, ул. Жарова от д.20 до д.№41 по ул. Жарова</p>	<p>30 м (d-243 теплосети в 2-х трубном исполнении), 30 м (d-159 и d-89 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>
42	<p>Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»</p>	<p>г.Шатура, энергоблок №6</p>	<p>Замена участка трубопровода тепловой сети, от ТК-51 до д.11 ул. Энергетиков расположенный по адресу: Московская обл., г.Шатура, от д.23/1 по ул Клары Цеткин от тепловой камеры №51 до дома №11 по ул.Энергетиков</p>	<p>254 м (d -219 и d -159 теплосети в 2-х трубном исполнении), 127 м (d 108 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)</p>	<p>Ремонтные работы производятся в межотопительный период</p>

43	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г. Шатура, энергоблок №6	Замена участка трубопровода тепловой сети, к д. № 25 по ул. Жарова, расположенный по адресу: Московская обл., г. Шатура, ул. Жарова от ж/д №31 по ул. Жарова до ж/д №25 ул. Жарова	133 м (d -89 теплосети в 2-х трубном исполнении), 66,5 м (d-57 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
44	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г. Шатура, энергоблок №6	Замена участка трубопровода тепловой сети, от магазина «Контакт» до дома №13 ул. Школьная расположенный по адресу: Московская обл., г. Шатура, ул. Энергетиков от магазина «Контакт» к дому №13 ул. Школьная	104 м (d -159 и d -108 теплосети в 2-х трубном исполнении), 52 м (d-108 и d-76 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
45	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г. Шатура, энергоблок №6	Замена участка трубопровода тепловой сети, от ТК-210 по ул. Школьная до дома №24 по ул. Энергетиков, расположенный по адресу: Московская обл., г. Шатура, ул. Школьная от д. №11 ул. Школьная до ж/д №24 ул. Энергетиков	90 м (d -89 теплосети в 2-х трубном исполнении), 45 м (d -57 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
46	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г. Шатура, энергоблок №6	Замена участка трубопровода тепловой сети, от ТК-3 по ул. Московская до дома №5 по ул. Красноармейская, расположенный по адресу: Московская обл., г. Шатура, от перекрестка ул. Красноармейская/ул. Московская до д. №5 ул. Красноармейская	50 м (d -57 теплосети в 2-х трубном исполнении), 25 м (d-25 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период

47	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	г.Шатура, энергоблок №6	Замена участка трубопровода тепловой сети, от ТК № 399 проспект Ильича до д.26/7, расположенный по адресу: Московская обл., г.Шатура, от д. №28 по проспекту Ильича до д.№26/7 проспект Ильича	53 м (d -89 теплосети в 2-х трубном исполнении), 26 м (d -57 сети ГВС в 2-х трубном исполнении)	Ремонтные работы производятся в межотопительный период
----	--	----------------------------	--	--	--

Итого, подлежат ремонту 5340,0 м инженерных сетей, в т.ч.:
-сетей теплоснабжения-4242,5 м (МУП «ШПТО ГХ» -3121,5 м; филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» -1121 м.)
-сетей горячего водоснабжения-1097,5 м (МУП «ШПТО ГХ» -522,5 м; филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» - 575 м.)

Приложение 2
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
от 12.04.2024 № 703

График отключения горячего водоснабжения в 2024 году

Наименование муниципального образования	Адрес МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС	Ресурсоснабжающая организация	Адрес котельной
		Услуга не оказывается в межотопительный период			
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 1	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 2	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 4	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, Пионерский пер, д. 5	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 1	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 2	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 4	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 5	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 6	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 7	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Афанасьева, д. 9	Услуга не оказывается в межотопительный период		ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Красные Ворота, д. 12а	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.	ШПТО ГХ	п. Шатурторфф
Городской округ Шатура	п. Шатурторфф, ул. Красные Ворота, д. 19	12.08.2024 г.	26.08.2024 г.	ШПТО ГХ	п. Шатурторфф

Городской округ Шатура	г. Шатура, ул. Школьная, д. 13	15.07.2024г.	29.07.2024г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5
Городской округ Шатура	г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 24	15.07.2024г.	29.07.2024г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5
Городской округ Шатура	г. Шатура, ул. Красноармейская, д. 2	01.08.2024 г.	15.08.2024 г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5
Городской округ Шатура	г. Шатура, ул. Красноармейская, д. 4	01.08.2024 г.	15.08.2024 г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5
Городской округ Шатура	г. Шатура, ул. Красноармейская, д. 5	01.08.2024 г.	15.08.2024 г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5
Городской округ Шатура	г. Шатура, ул. Красноармейская, д. 7	01.08.2024 г.	15.08.2024 г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5
Городской округ Шатура	г. Шатура, пр. Ильича, д. 26/7	16.08.2024 г.	30.08.2024 г.	Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Г. Шатура, ул. Черноозерский пр., д.5