



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.01.2024 № 120/1  
г. Шатура

Об изменении существенных условий  
контракта от 10.01.2023 № 01482000054220008120001 на оказание услуг по  
выполнению проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция  
наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о.  
Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР"

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 1 января 2024 года от 15.01.2024 №1, письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 11.01.2024 №12Исх-117 о согласовании изменений существенных условий контракта, учитывая письмо ООО «Строй Групп» от 26.12.2023 Исх.№425 в части продления срока выполнения работ, срока исполнения контракта

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Изменить существенные условия контракта от 10.01.2023 № 01482000054220008120001 на оказание услуг по выполнению проектно – изыскательских работ, окончание срока исполнения контракта на: "Реконструкция наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР" в части продления срока выполнения работ до 619 дней, срока исполнения контракта до 20.12.2024, заключенным между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Строй Групп».

001172 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Городского округа Шатура Московской области от 03.03.2023 №381 «Об изменении существенных условий контракта от 10.01.2023 № 01482000054220008120001 на оказание услуг по разработке проектно - сметной документации "Реконструкция наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (бывшая территория г.о. Рошаль) ПИР".

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа Шатура



А.В. Артюхин