

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 № 2459

Об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены по муниципальному контракту №08483000600210003380001 от «14» февраля 2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 28.10.2022 № 50-1-1-2-076228-2022, соглашением от 23.11.2021 № 01421/05/38 (с учетом дополнительных соглашений № 01421/05/38-1 от 14.02.2022, № 01421/05/38-2 от 21.07.2022, № 01421/05/38-3 от 18.08.2022) о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, заключенного между МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» и ООО Торговый Дом «АССА», в части увеличения цены контракта до 307 958 908,00 (триста

семь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек.

2. МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» (Хрипуновой Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, в части увеличения цены контракта до 307 958 908,00 (триста семь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта, в части увеличения цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин