

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 № 3024

Об изменении существенных условий контракта в части увеличения цены по муниципальному контракту № 08483000600210003380001 от «14» февраля 2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», положительным заключением ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 28.10.2022 № 50-1-1-2-076228-2022, соглашением от 23.11.2021 № 01421/05/38 (с учетом дополнительных соглашений № 01421/05/38-1 от 14.02.2022, № 01421/05/38-2 от 21.07.2022, № 01421/05/38-3 от 18.08.2022, № 01421/05/38-4 от 26.08.2022) о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2022 году, соглашением от 22.02.2022 № 46786000-1-2022-028 о предоставлении субсидии бюджету Городского округа Шатура на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с учетом дополнительных соглашений № 46786000-1-2022-028/1 от 06.05.2022, № 46786000-1-2022-028/2 от 16.11.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого

являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, заключенного между МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» и ООО Торговый Дом «АССА», в части увеличения цены контракта до 317 700 269,60 (триста семнадцать миллионов семьсот тысяч двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

2. МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» (Хрипуновой Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта №08483000600210003380001 от 14.02.2022 года, предметом которого являются подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства МБОУ СОШ №1 по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, проспект Ильича, д.25, в части увеличения цены контракта до 317 700 269,60 (триста семнадцать миллионов семьсот тысяч двести шестьдесят девять) рублей 60 копеек, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Отменить постановление от 31.10.2022 № 2459.

4. Установить, что изменение существенных условий контракта, в части увеличения цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Деревягина И.В.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин