

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2023 № 1036

Об изменении существенных условий контракта
в части видов работ, объемов работ и увеличения цены муниципального
контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021, предметом которого является
выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа
на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура,
микрорайон 5, владение 16

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» от 16.10.2018 № 753/37 (с изменениями), постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура заключенных до 1 января 2024 года № 18 от 05.05.2023, учитывая Письмо ООО «ВИПСтрой-Инвест» исх. № 124 от 05.05.2023 «Обращение подрядчика о увеличении цены», письмо ООО «ВИПСтрой-Инвест» исх. № 125 от 05.05.2023 «О предоставлении банковской гарантии», Письмо от ООО «ВИПСтрой-Инвест» № 126 от 05.05.2023 «О гарантии завершения строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию в установленный срок», письмо согласование от Министерства строительного комплекса от 20.04.2023 № 21Исх-2810.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021 года, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, в части видов работ, объемов работ, согласно положительному заключению Государственной экспертизы № 50-1-1-2-002682-2023 и увеличения цены, согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Администрации Городского округа Шатура (Дубинский В.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021 года, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, в части видов работ, объемов работ согласно положительному заключению Государственной экспертизы № 50-1-1-2-002682-2023 и увеличения цены, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта в части видов работ, объемов работ, согласно положительному заключению Государственной экспертизы №50-1-1-2-002682-2023 и увеличения цены осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта.

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Дубинского В.В.

Глава Городского округа



А. В. Артюхин

Приложение
к постановлению
администрации Городского
округа Шатура Московской
области
от 10.05.2023 2023 № 1036

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Новый размер цены по муниципальному контракту (руб.)
1	№ 711481-ТВ/21 от, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16	03.11.2021 года	1 446 908 752 рубля 18 копеек руб. В том числе: Средства бюджета Московской области: 1 313 130 453,34 руб. Средства бюджета Городского округа Шатура: 133 778 298,84 руб.