

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

---

от 26.06.2023 № 1419

Об изменении существенных условий контракта  
в части видов работ, объемов работ и увеличения цены муниципального  
контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021, предметом которого является  
выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа  
на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура,  
микрорайон 5, владение 16, в части увеличения цены контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» от 16.10.2018 № 753/37 (с изменениями), постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.02.2022 № 248 «О возможности изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости строительных ресурсов», в соответствии с протоколом Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура заключенных до 1 января 2024 года № 40 от 26.06.2023, учитывая письмо ООО «ВИПСтрой-Инвест» исх. № 190 от 26.06.2023 «Обращение подрядчика о увеличении цены», письмо ООО «ВИПСтрой-Инвест» исх. № 191 от 26.06.2023 «О предоставлении банковской гарантии», письмо от ООО «ВИПСтрой-Инвест» исх. № 192 от 26.06.2023 «О гарантии завершения строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию в установленный срок», письмо согласование от Министерства строительного комплекса от 20.04.2023 № 21Исх-2810

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, в части видов работ, объемов работ, согласно положительному заключению Государственной экспертизы № 50-1-1-2-002682-2023 и увеличения цены, согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Администрации Городского округа Шатура (Андреев П.Н.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, в части видов работ, объемов работ согласно положительному заключению Государственной экспертизы № 50-1-1-2-002682-2023 и увеличения цены, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта № 711481-ТВ/21 от 03.11.2021, в части видов работ, объемов работ, согласно положительному заключению Государственной экспертизы №50-1-1-2-002682-2023 и увеличения цены осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не влияет на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта.

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Городского округа Шатура Андреева П.Н.

Глава Городского округа



А. В. Артюхин

Приложение  
к постановлению  
администрации Городского  
округа Шагура Московской  
области  
от 28.06.2023 № 14/19

Перечень  
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Новый размер цены по муниципальному контракту (руб.)
1	№ 711481-ТВ/21, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенного по адресу: Московская область, г. Шагура, микрорайон 5, владение 16	03.11.2021	1 074 489 939 рублей 01 копейка. В том числе: Средства бюджета Московской области: 291 921 065,72 руб. Средства бюджета Городского округа Шагура: 31 101 701,94 руб.