

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2023 № 1483

Об изменении существенных условий муниципального контракта на оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский», расположенный по адресу: на земельных участках с кадастровыми номерами 50:25:0010307:1 и 50:25:0010307:28, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ», в части перераспределения выполнения и финансирования работ, без изменения общей стоимости контракта и общих сроков выполнения работ.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», государственной программой Московской области «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы» утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35, муниципальной программой Городского округа Шатура «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Городского округа Шатура от 28.10.2022 № 2438, учитывая протокол Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 01.01.2024 года № 42 от 30.06.2023 и письмо подрядчика ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» от 29.06.2023 № 3341Т-23, с приложением «Сопоставительная ведомость изменения финансирования этапов работ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменить существенные условия муниципального контракта № 01482000054220006490001 от 17.12.2022, заключенного между

администрацией Городского округа Шатура и ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» на оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский», расположенный по адресу: на земельных участках с кадастровыми номерами 50:25:0010307:1 и 50:25:0010307:28, в части перераспределения выполнения и финансирования работ, без изменения общей стоимости контракта и общих сроков выполнения работ, а именно укрупнения каждого этапа выполнения работ, без привязки к конкретным локальным сметам, что позволит своевременно выполнять работы в независимости от погодных условий.

1. Администрации Городского округа Шатура (Ермаков Е.А.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 01482000054220006490001 от 17.12.2022, на оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский», расположенный по адресу: на земельных участках с кадастровыми номерами 50:25:0010307:1 и 50:25:0010307:28, в части перераспределения выполнения и финансирования работ, без изменения общей стоимости контракта и общих сроков выполнения работ, а именно укрупнения каждого этапа выполнения работ, без привязки к конкретным локальным сметам, что позволит своевременно выполнять работы в независимости от погодных условий с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Установить, что изменение существенных условий контракта № 01482000054220006490001 от 17.12.2022, в части перераспределения выполнения и финансирования работ, без изменения общей стоимости контракта и общих сроков выполнения работ, а именно укрупнения каждого этапа выполнения работ, без привязки к конкретным локальным сметам, что позволит своевременно выполнять работы в независимости от погодных условий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не влияет на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению цены контракта.

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Ермакова Е.А.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение

к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 03.04. 2023 № 1483

Этапы исполнения Контракта
«Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский», городской округ Шатура»

(этапы рекультивации полигона ТКО «Шатурский» городского округа Шатура Московской области))

	Вид работ	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Этап Срок: с даты заключения Контракта по 30.06.2023	Этап Срок: с 01.07.2023 по 30.09.2023	Этап Срок: с 01.10.2023 по 15.12.2023	Этап Срок: с 15.12.2023 по 31.03.2024	Этап Срок: с 01.04.2024 по 30.06.2024	Этап Срок: с 01.07.2024 по 30.09.2024	Этап Срок: с 01.10.2024 по 15.11.2024
1	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	552 947 660,00	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	xxxx	735 753 900,00	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
3	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	xxxx	xxxx	636755 105,16	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
4	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	xxxx	xxxx	xxxx	313 960 325,00	xxxx	xxxx	xxxx
5	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	782 989 404,00	xxxx	xxxx
6	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	704 136 321,54	xxxx
7	Оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Шатурский»	xxxx	xxxx	xxxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	121 369 884,30