

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2023 № 1803

Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту № 025061-23 от 26.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом Рабочей группы администрации Городского округа Шатура по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 1 января 2024 года от 18.05.2023 № 22/1, учитывая письмо ООО «Живой город» от 16.05.2023 № 2/1/05-2023 о продлении срока исполнения контракта № 025061-23 от 26.01.2023 с целью внесения корректировок, включающих полученные замечания по проекту схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 025061-23 от 26.01.2023, предметом которого является оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области, заключенного между администрацией Городского округа Шатура и ООО «Живой город», в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 31 августа 2023 года (прилагается).

2. Администрации Городского округа Шатура (Хотинская Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 025061-23 от 26.01.2023, предметом которого является оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области, в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 31.08.2023 г., в соответствии с Перечнем

изменений существенных условий контракта (прилагается), норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту до 31 августа 2023 года, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Городского округа Шатура Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, не приводит к увеличению цены контракта.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Городского округа Шатура Московской области от 19.05.2023 № 1133/1 «Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту № 025061-23 от 26.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области».

5. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 12.08. 2023 № 1803

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Новый срок выполнения работ по контракту
1	№ 025061-23 от 25.01.2023 «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»	26.01.2023	31.05.2023	31.08.2023