

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2023 № 2169

О внесении изменений в постановление администрации
Городского округа Шатура от 20.09.2023 № 2080 «Об изменении
существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ
по муниципальному контракту № 025061-23 от 25.01.2023 на «Оказание услуг
по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа
Шатура Московской области»»

В связи с допущенной технической ошибкой

1. Внести в постановление администрации Городского округа Шатура от 20.09.2023 № 2080 «Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту № 025061-23 от 26.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области» заменив в пунктах 1 и 2 № 025061-23 от 25.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области» словами № 025061-23 от 26.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городского округа Шатура от 20.09.2023 №2080 Об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ по муниципальному контракту № 025061-23 от 25.01.2023 на «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»

3. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Городского округа Шатура Хотинскую Т.В.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
Московской области
от 04.10. 2023 № 2169

Перечень
изменений существенных условий контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Новый срок выполнения работ по контракту
1	№ 025061-23 от 26.01.2023 «Оказание услуг по разработке (актуализации) схемы теплоснабжения Городского округа Шатура Московской области»	26.01.2023	31.08.2023	30.11.2023