



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2024 № 242/1
г. Шатура

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 28.11.2023 № 08483000600230002290001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1 г. Шатура», расположенного по адресу: МО, городской округ Шатура, п. Шатурторф, ул. Интернациональная д.14, в части увеличения размера аванса и порядка его выплаты

В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», обращением ООО «СТРОЙЭКСПО» от 05.02.2024 № 08/24, письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 15.02.2024 № 21Исх-1411 и протоколом Рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Шатура, заключенных до 1 января 2024 года от 12.02.2024 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 28.11.2023 № 08483000600230002290001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1 г. Шатура», расположенного по адресу: МО, городской округ Шатура, п. Шатурторф, ул. Интернациональная д.14, в части увеличения размера аванса до 114 563 720 (сто четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот

двадцать) рублей 11 коп., что составляет 50 процентов от цены капитального ремонта и благоустройства, по соглашению сторон.

2. Изменить существенные условия муниципального контракта от 28.11.2023 № 08483000600230002290001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1 г. Шатура», расположенного по адресу: МО, городской округ Шатура, п. Шатурторф, ул. Интернациональная д.14, в части изменения порядка выплаты аванса и произвести выплату аванса после подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы», по соглашению сторон

3. МАУ Городского округа Шатура «Управление капитального строительства» (Хрипуновой Т.В.) изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 28.11.2023 № 08483000600230002290001 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1 г. Шатура», расположенного по адресу: МО, городской округ Шатура, п. Шатурторф, ул. Интернациональная д.14, в части увеличения размера аванса до 114 563 720 (сто четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 11 коп., что составляет 50 процентов от цены капитального ремонта и благоустройства, и в части порядка выплаты аванса (произвести выплату аванса после подписания документа-предшественника «Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы») по соглашению сторон, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

4. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить опубликование постановления в газете «Вестник Городского округа Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Косолапова В.М.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин